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Municipalidad de Lincoln

6070 LINCOLN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO: LICITACION PUBLICA N° 13 EJERCICIO: 2019

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS de la MUNICIPALIDAD DE LINCOLN

EXPEDIENTE N°: 4065-0078/2019

OBJETO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA CON MATERIALES PARA LA REFACCION Y
AMPLIACION DEL JARDIN MATERNAL DEL CIC SAN JOSE DE LA CIUDAD DE LINCOLN

RUBRO COMERCIAL: CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL PLIEGO: $1.000,00 (PESOS MIL CON 00/100)

COSTO APROXIMADO DE LA ADQUISICION: $ 7.632.415,10 (PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 10/100)

RETIRO/VENTA DE PLIEGOS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

DIRECCION DE COMPRAS Y
SUMINISTROS — Av. 25 de Mayo N° 30 Hasta el dia Miercoles 15 de Mayo de 2019 de 8:00 a 13:00 hs.
PB® — LINCOLN.

CONSULTAS:

Lugar/Direccién Plazo y Horario

DIRECCION DE COMPRAS Y
SUMINISTROS — Av. 25 de Mayo N° 30 Hasta el dia Miércoles 15 de Mayo de 2019 de 08:00 a 13:00 hs.
PB°® — LINCOLN.

PRESENTACION DE OFERTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

DIRECCION DE COMPRAS Y
SUMINISTROS - Av. 25 de Mayo N° 30 Hasta el dia Jueves 16 de Mayo de 2019 a las 08:30 hs.
PB® — LINCOLN.

ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Dia y Hora

DIRECCION DE COMPRAS Y

SUMINISTROS - Av. 25 de Mayo N° 30 El dia Jueves 16 de Mayo de 2019 a las 09:00 hs.
PB° — LINCOLN.

FIRMA JEFE DE CONIPRAS FIRMA DEL OFERENTE
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1.- ASPECTOS GENERALES
1.1 Alcances del presente pliego y régimen legal

La Licitacion Publica, la contratacion respectiva y la ejecucion de las obras, asi como
los derechos y obligaciones de las partes, se regiran por las normas contenidas en el
presente pliego, el que se completara, en cada caso, con las Clausulas Particulares para los
trabajos que se liciten. En forma subsidiaria, y sélo para aquéllo no previsto directa o
indirectamente en el presente Pliego o en el de Clausulas Particulares, sera de aplicacion la
legislacion de construccién de obra publica de la Jurisdiccién vigente al momento de la
oferta.

Los Oferentes y Adjudicatarios deberan someterse a la jurisdiccion administrativa y
judicial del Comitente.

En todos los casos se entendera que el Contrato que se celebre con el Adjudicatario
de la Licitaciéon, es un Contrato de locacion de una obra que tiende a asegurar el
funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general
que prevalecera sobre el interés particular.

1.2 Glosario

En el presente Pliego, y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO Empresa Oferente a la que se le ha notificado la
adjudicacion de la obra, pero que aun no ha firmado el
contrato.

ANALISIS DE PRECIOS Desarrollo de los componentes de la estructura que forman

parte del precio de cada item del presupuesto.

CIRCULAR CON CONSULTA Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formulados respecto de la documentacion licitatoria

CIRCULAR SIN CONSULTA Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule respecto
de la documentacioén licitatoria.




COMISION DE
PREADJUDICACION

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la
preadjudicaciéon a la propuesta mas conveniente entre las
admisibles y, en su caso, el rechazo

COMITENTE

Persona que encarga la ejecucion de la obra y figura
designada como tal en el Pliego de Condiciones
Particulares.

CONTRATISTA

El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

CONTRATO

Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones
entre el Comitente y el Adjudicatario.

DIAS

Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias
habiles administrativos.

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA

Direccion General de Infraestructura del Ministerio de
Educacién de la Nacion

DOCUMENTACION
LICITATORIA

Esta constituida por el presente Pliego, el Pliego de
Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva, y toda otra
documentacion que se indique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

INSPECCION DE OBRA

Representante técnico del Comitente facultado para
realizar el contralor y medicion de la obra y verificar la
correcta provision de materiales y equipos, ejecucion de
los trabajos, y prestacién de los servicios, por parte del
Contratista, conforme lo establecido en los planos,

memorias, especificacionss, cddigos y normas técnicas
seglin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por
cualquier tramitacion relacionada con las obras.
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JURISDICCION

La Provincia o Municipio en la que se ejecutara la obra o la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

OBRA

Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios
para satisfacer el objeto de la Licitacion Publica.

OFERENTE/PROPONENTE

Persona fisica o juridica que ha presentado su Oferta en la
Licitacién Pblica.

OFERTA/PROPUESTA

Totalidad de la documentacion que presenta el Oferente en
la Licitacion Publica.

PByCG

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, que
contiene las normas de caracter general que deben cumplir
los llamados a Licitacién Publica que efectte la Jurisdiccion
para la contratacion de obras de infraestructura escolar
financiadas por el Ministerio de Educacion de la Nacion.

PCP

Pliego de Condiciones Particulares, que integra la
documentacién de la Licitacién Publica y especifica las
condiciones a que se ajusta esta licitacion en particular

PETG

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que integra
la documentacion de la Licitacién Publica para especificar
los aspectos técnicos generales establecidos por el
Comitente para la generalidad de las obras que se
concursan.

PETP

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
integra la documentacién de la Licitacion Publica para
especificar los aspectos técnicos particulares establecidos
por el Comitente para la obra en particular que se licita.




U.C.P.

Unidad Coordinadora Provincial. Es la responsable de la
contratacién de las obras y de la administracion de los
recursos asignados por el Ministerio de Educacion de la
Nacién para la accién especifica solicitada por la
Jurisdiccion. Cumple con la condicion de Comitente en las

obras motivo del presente pliego.

U.E.M. Unidad Ejecutora Municipal

1.3  Interpretacion de los documentos de la Licitacién

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos administrativos y legales,
el orden de prelacién sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado del punto 6.6.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones
técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala: las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
mismos; lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos sobre lo
representado en los planos.

Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente,
tendran prelacién sobre toda la anterior documentacién mencionada.

1.4 Consultas y aclaraciones

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta siete dias antes del
fijlado para la apertura - contados desde la fecha de efectiva recepcion del requerimiento -,
los interesados podran formular al Comitente, por eécrfto y sin cargo, consultas relativas a la
Documentacién Licitatoria. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas mediante
Circulares con Consulta.

El Comitente, si lo juzga necesario, podra formular aclaraciones de oficio mediante
Circulares sin Consulta hasta cuatro dias antes de la fecha de apertura de ofertas.

Todas las Circulares llevaran numeracién corrida, pasaran a formar parte de la
Documentacién Licitatoria, y seran remitidas hasta tres dias antes del fijado para la apertura,
mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicacién, a todos los posibles
Oferentes a los domicilios constituidos al momento de la adquisicién de los pliegos.
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La presentacion de la propuesta crea la presuncién absoluta de que el Oferente y su
Representante Técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la
licitacion, han efectuado sus propios coémputos y calculos de costos de obra, y que se han
basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por el Comitente solo
tienen caracter ilustrativo, y en ningin caso daran derecho al Oferente o Adjudicatario a
reclamo alguno si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia, el
Oferente o Adjudicatario no podra eludir su responsabilidad si, previo a la presentacion de
su oferta, ha sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones
necesarias en caso de duda o dificultad en la interpretacién de la Documentacion Licitatoria,
0 en caso de existir un error en la misma que debia haber advertido.

1.5 Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras, y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares qgue
integra la Documentacion Licitatoria.

1.6  Sistema de contratacién

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido
por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma Unica y global inmodificable cualquiera
sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efecttian al solo efecto del
pago a cuenta del total de la misma.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos,
materiales y servicios que, sin estar explicitamente indicados en los documentos del contrato,
o sin tener item expreso en el computo oficial o partida en la planilla de cotizacién del Oferente,
sean de ejecucion y/o provision imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el Oferente conoce y acepta la
totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construccién.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan

de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.
La division en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotizacion del

Oferente en rubros o items con sus precios parciales, se efecttia con el exclusivo objeto de

ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de

ninguna manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro
[}
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o item, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerara un precio
global y tGinico por toda la obra.

2.- REDETERMINACION DE PRECIOS

21 Metodologia de aplicacién

Sera de aplicacién la “Metodologia para la Redeterminacion de Precios de Obras en
Contratos Financiados por el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento” aprobada
por la Resolucion Conjunta del Ministerio de Economia y la Secretaria de Obras Publicas de
la Presidencia de la Nacién N° 272/2003 y 175/2003.

A solicitud de la empresa Contratista, si la medicién de los trabajos al mes de Ia
redeterminacién no resulta mas de 5% inferior en rango a la prevista en la curva de inversién
aprobada, los precios del contrato podran ser redeterminados aplicando la expresion
matematica desarrollada en el apartado 2.2, en las condiciones del apartado 2.4.

No se dara curso a ninguna solicitud de redeterminacién de precios presentada con
posterioridad a la recepcion provisional total de las obras.

Al momento de proceder al reconocimiento y consecuente financiacién de la
redeterminacion de precios, la Direccién General de Infraestructura se abstendra de
considerar cualquier plan de trabajos y/o curva de inversién aprobados por la Jurisdiccién
con fundamento en causales que, objetivamente consideradas, estime insuficientes o
improcedentes para justificar una ampliaciéon del plézo de obra y/o una suspension de los
trabajos.

Los adicionales y modificaciones de obras estaran sujetos al mismo régimen de
redeterminacion de precios del contrato original, debiendo establecerse los precios a la fecha
de oferta reflejando los valores de los insumos correspondientes a dicha oportunidad.

Dentro de los treinta dias corridos desde la aprobacién del Acta de Redeterminacion
de Precios correspondiente (Anexo PL - 10), el Contratista debera integrar la garantia de
cumplimiento del contrato que restablezca la proporcién establecida en el punto 6.2 del
presente sobre el monto total del contrato ajustado por efecto de la redeterminacion de
precios.
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2.2  Expresién matematica del Factor de Redeterminacién ( FR )

MO
(&}

T, &L, M. f CF, «CF,
Fpy =] ahyy 2 Fyy +8 gy % Fag 4 thypy X M fay x| =t g 2] —— ] S ] [P
i o {2 (B (G e

Daonde:

factor de reajuste en la redsterminacian correspondisnts al mes
i%

Factar de variacion de pracios del componente Materialss, Me-
diante la expresidn matematica que se desarrolla en el punta 2.1,
pondera las variaciones de los precios de los principales matsria-
les de cada obma.

Factor de variacién de precios del components Equipos v Maqui-
nas, Mediante la expresion matematica que s& desarrolla en =l
punte 2.2, pondera la vanacion de los precios carrespandiéntes a
utilizacion de equipo de construccion {amartizacion, repusstos y
reparaciones)

MO MO =

Factor de variacion de pracios del compansnte Mano de Obra, Es
la relacicn antre & indicador de precio correspondients al mes de
la redeterminacion (MO) y el indicador de precio basico (MO,);

T To=

Factor de variacién de precios del componente Transporte Carre-
terc. Es la relacion entre el ndicador de precio correspondientes al
mes de |la radeterminacion (T) y & indicador de precie basico (Te)

CL/CLy=

Factar de varacion de precos del componsnte Combustible v Lu-
bricantes, Es la relacion entre &l indicador de precio carraspon-
disnte al mes de la redsterminacion (TL) ¥ 2l indicador de precio
basico (CL):

o B g 8 ik ¥ g By,

Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del coste
de los componentss en el costo directa tatal de la obra o en &l
costo directo remanents a ejscutar segun corresponda, como s&
astablece en &l punto 3. Costo directo es el precio tatal menos los
uripuestos, la utilidad, =l costo financiere, los gastos indirectas v
Ios gastos generales.

Cabe verificarse que: Sy + gy Gy + Qyp + g =1

( CF, - CF, ]

Factor d& variacion de precios del components Costo Financiero,

(& o)

CF = 1+ )w ~1

. (S

Ij= Indicador de pracio correspondients al Costo Financiero. Es la Tasa

' Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacidn Argentina
considarando el valor del dia 15 del mes de la radeterminacién. o
en su defecto el dia habil posterior / 100,

Ty™= Indicador de precio correspondients al Costo Financiera, Es la Tasa
Naminal Anval Activa a 30 dias del Banco de la Nacidn Argentina
considerando &l valor del dia 15 del mes base, o en su defecto el
dia habil pastarior / 100,

= Los dias que fija cada contrato como plazo de pago de cada carti-

ficado.

Cosficients de ponderacidn del costo financiern, Representa la
relacién entre &l costo financiero y 2l pracio total de laobra o en el
monto remanesnte a ejecutar, sin incluir impusstos y beaneficios,
seglin corresponda y como se establece en &l punto 3. En el punto
5 se establece cémo calceular el cosficiente k an funcion de (1) 1a
relacion que surja de los analisis de precics de la oferta (k). cuan-
do éstos tuvieran desagragado &l costo financiero, y (i) los valo-
res cle lastablas 5.1y 5.2, (5.2,.a. hasta 5.2.). Estas toblos muses-
tran &l valor presente de los montos a financiar por &l contratista,
calculado a la tasa i,, de acuerdo con un modelo simplificado de
flujo de caja de la obra. Este modelo considera las siguientes va-
riables: (i} tasa nominal anual activa a 20 dias del Banoo da la
Nacién Argentina, (i) porcentaje de anticipo, (i) plaza de pago d=
los certificadas y (iv) plazo de obra. Los valores no consignados
an las tablas podrén obtenerss mediante interpolacion hineal
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Los indices a utilizar seran los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Censos (INDEC).

A los efectos de su aplicacion en esta contratacion, los coeficientes 8em, ar, ac, Y K,
tienen valor cero.

2.3 Variacion de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Materiales
(FMi), se determinara aplicando la siguiente expresién, que pondera la variacién de los n
subcomponentes y/o elementos més representativos de cada obra:

. i . -‘“ ..; My
Fan = by X L + by, X % +byy X 4 * + by X LS
l{ II'J Al"’(l -‘1[39 :‘Jf" 0

M1, M2;, M3; , ..., Mn; = indices del mes de redeterminacion “i” publicados por el INDEC de

los n materiales mas representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material
3:M3, Material n:Mn).

M1o, M2,, M3, ..., Mno = indices del mes base publicados por el INDEC de los n materiales
mas representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2. M2, Material 3:M3, Material
n:Mn).

DarisBags Dy Dy =| Cosficientes de ponderacion de los materiales. Repressntan la inciden-
cia de los n materiales mas representativos en el precio total del compo-
nente materiales, de la cbra o del monto remanente a ejscutar segun
corresponda, como se establece en el punto 3, Cada b, se calculara
coma la relacion del monto total del material M,y la suma de los montos
correspondientes a todos los materiales considerados,

Debe verificarse que: 3 bw =1,

fmt

24  Condiciones de aplicacion
Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de la redeterminacion se
redeterminaran y certificaran a partir del mes en que se verifique que el valor absoluto de la
expresion ((Fri — F ri1) / F ri.1) x 100, supere el 10%, donde:
F ri1 = Factor de redeterminacion de la redeterminacion anterior o 1, si no existiera una
redeterminacion anterior.

F ri = Factor de redeterminacion del mes de la redeterminacion.
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Verificado el requisito anterior, dichos precios se calcularan aplicando la siguiente
férmula:

Pi=PoX[0.10+0.90XFRi]

Donde:

Pi=  Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Po= Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
basicos de oferta.

Fri= Factor de reajuste en la redeterminacion identificada como “i" (i nueva
redeterminacion).

25 Valor de los coeficientes de ponderacién — Descripcién de los materiales

Los coeficientes de ponderacion de las formulas polindmicas de los puntos 2.2
y 2.3 estan valorizados en el Pliego de Condiciones Particulares.

Los M, materiales de la formula polinémica del punto 2.3 estén descriptos, con
sus respectivas fuentes de informacién, en el Pliego de Condiciones Particulares.

En todas las formulas, el subindice 0 indica el valor correspondiente al mes
anterior al de apertura de las ofertas.

2.6 Acta de Redeterminacion de Precios

Establecido el precio de la obra faltante redeterminado, las partes suscribiran
un “Acta de Redeterminacion de Precios” (Anexo PL - 10), que contemplara la renuncia
expresa del Contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza a esa fecha.

3.- DE LAS OFERTAS

3.1. Condiciones y forma de presentacién de la propuesta
La oferta se presentara redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o

errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda
de curso legal en la Republica Argentina, en original y duplicado, debiendo estar ambos
ejemplares debidamente identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el

representante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente, en un tnico sobre
{1 ) il
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cerrado sin ningun tipo de inscripcién o membrete que identifique al Oferente, y que llevara
como unicas leyendas las siguientes:

COMITENTE: .............

HORA DE APERTURA: ..........

En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado como “Original”.

El sobre debera contener en su interior la Carpeta A (Requisitos de Presentacion
Legales y Contables - punto 3.1.1), la Carpeta B (Requisitos para la evaluacién de las
Capacidad Empresaria, Técnica y Econémico-Financiera - punto 3.1.2), la Carpeta C
(Requisitos Técnicos - punto 3.1.3) y, en un sobre cerrado, la propuesta econémica, segun
modelo del Anexo PL - 5.

Las ofertas deberan ser presentadas en horas habiles de oficina, hasta el dia y horay
en el lugar que se indique en el Aviso de Licitacién y en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, utilizando los formularios que correspondieren de los incluidos en los Anexos al
presente.

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a Licitacion, el terreno donde se realizara
la obra, los precios de los materiales y mano de obra y lo requerido en el presente pliego,
asi como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o duracién de los trabajos a
realizar, por lo que no resultard necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los
pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacion técnica que los integren.

Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa
exclusion de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar
al mismo.

No se aceptaran ofertas alternativas.

Asimismo, sera causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de
condicionamientos a su Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos
técnicos y/o econdmicos de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a
reclamos de ninguna indole.

3.1.1 Carpeta A: Requisitos legales y contables de presentacion
La carpeta A contendra en su interior la siguiente documentacion:
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a)

b)

El comprobante de la constitucién de la garantia de oferta a favor del Comitente, que sera
del 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial, y debera tener vigencia por el
plazo de mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego.

El error en la identificacion correcta del Comitente podra ser salvado, a solicitud del

mismo, en la forma y el plazo previstos en el punto 4.3., por el medio conducente en cada
caso.

Dicha garantia podra constituirse de la siguiente forma:

1. Depésito bancario en efectivo a nombre del Comitente en la Cuenta Pacto Federal
Educativo
Depésito de Titulos o bonos que coticen en Bolsa.
Fianza o aval bancario: el documento que formalice este medio de constitucién de
garantia debera establecer que la misma se hara efectiva a simple requerimiento del
Comitente, sin necesidad de ningun otro requisito y sin que sea necesario constituir
previamente en mora al obligado directo, por lo que el fiador/avalista tendra el caracter
de deudor solidario, liso y llano pagador de esta obligacion.

4. Seguro de caucion a satisfaccion del Comitente, emitido por Compaiiias autorizadas

por la Superintendencia de Seguros de la Nacién a efectuar dichas operaciones, el
que debera reunir las siguientes condiciones basicas:
i.  Instituir al Comitente como asegurado.

ii. ~ Mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento
se cubre.

ii. ~ Obligar a la aseguradora en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y
directo pagador, con renuncia expresa a los beneficios de division y excusion
previa del obligado.

5. Cheque certificado.

El certificado de capacidad de contratacion anual para licitar vigente, expedido por el
Registro de Constructores de Obra Publica nacional o provincial o su equivalente
municipal en el caso de la U.E.M., segln lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares, con indicacién de un saldo libre de capacidad de contratacion anual para
obras de arquitectura, excluidas las especialidades, no menor a la minima requerida en
el punto 5.2.d). En caso que hubiera comprometido nuevas obras en fechas posteriores
a la emisién del certificado exigido en el parrafo anterior, el Oferente debera presentar
una declaracion jurada del saldo de capacidad de contrataciéon disponible a la fecha de la
oferta. En caso de no existir en la Jurisdiccién el Registro de Constructores de Obra
Publica u organismo similar, o que el mismo otorgue constancias que no acrediten la
capacidad de contratacion anual para licitar o no califiquen a la empresa, debera
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d)
e)

)
k)

presentarse obligatoriamente el expedido por el Registro Nacional de Constructores de

Obra Publica.

En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas transitoriamente

para la contratacion de los trabajos deberan cumplir con el requisito de inscripcion en el

Registro indicado, y la capacidad para contratar resultara de la suma ponderada de las

capacidades individuales de cada una de las empresas.

El comprobante de compra de los Pliegos que sirven de base a la Licitacion.

La Declaracién Jurada de conocimiento del lugar, segtin modelo indicado como Anexo

PL-1.

Acreditacion de acuerdo a derecho de la representacion o personeria de los firmantes de

la propuesta.

El comprobante actualizado de inscripcién del Representante Técnico en el Consejo

Profesional correspondiente de la Jurisdiccién.

Las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas impositivas provinciales

relativas al sellado de los contratos en caso de corresponder.

La declaracion de aceptacion de la competencia de la justicia provincial, o de la justicia en

lo contencioso administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires en su caso, para la

resolucion de cualquier conflicto relacionado con la presente Licitacion.

La constitucion de domicilio legal en el lugar de la sede del Comitente.

En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anénimas, Sociedades de

Responsabilidad Limitada, Cooperativas, o sociedades comerciales, en forma individual o

integrando una UTE, se debera adjuntar la siguiente documentacién complementaria, con

la firma de los presentantes debidamente certificada por escribano publico en todos los

casos:

1.- Sociedades Andnimas:

e Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de
Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del Comitente.
» Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al

presidente de ese 6rgano, representante legal de la sociedad a los fines de su
presentacion en la licitacion.

2.- Sociedades de Responsabilidad Limitada:

e Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de
Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccion del Comitente.
o Para el caso que el contrato social no hubiera designado a los miembros
integrantes de la gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a
cada uno de ellos, debera presentarse, tanto en el caso de sociedades comunes
A 18
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3.-

4.-

Matias L

MUNICIP,

como especiales, acta de asamblea designando al/los miembros del 6rgano  de
administracion y representacion antes citado y/o fijlando a cual de ellos le
compete la presentacién de la oferta en representacion de la sociedad, salvo que
el contrato social estableciera otra forma de deliberacién de los socios.

Cooperativas: :

* Copia del contrato de constitucion debidamente inscripto en el Instituto Nacional de
Accion Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley N° 23.337.

» Acta de asamblea designando al Consejo de Administracién, y acta designando al
presidente de ese 6rgano, representante legal de la entidad a los fines de su
presentacién en la licitacion.

Otras sociedades comerciales:
Debera adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro
Publico de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del
Comitente, nomina de los directivos segtn el tipo de sociedad, copia del acta por la
cual se los designa, e instrumento que faculte al/los representante/s a presentarse a
la Licitacion.
Unién Transitoria de Empresas - U.T.E.
En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la Licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada
ante escribano publico, la documentacion que avale la intencién de la formacion de una
Unién Transitoria de Empresas (UTE) en caso de adjudicaciéon, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos por los articulos 377 y siguientes de la ley N° 19550 de
Sociedades Comerciales.
Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E.
deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con
capacidad legal para obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego,
debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la maxima autoridad de la
misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para
representarla ante el Comitente durante la licitacion, contratacién y ejecucion de las
obras.

La empresa que integre una U.T.E., a los efectos de esta licitacion, no podra participar

en forma individual o formando parte de otra U.T.E.
Una vez presentadas a la Licitacion, las UTE's no podran modificar su integracion (es

decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el nimero de empresas y/o las empresas que las
componen o su participacion), y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el

no
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cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad
expresa del Comitente.

La duracién de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. debera superar por lo menos
en un afo calendario el término del plazo de garantia y conservacion de las obras
licitadas.

La oferta, y eventualmente el contrato, deberan ser firmados por el representante que
las empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley N°
19.550, segun procuracion firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La
empresa representante estard autorizada a la presentacion de la oferta y a la
representacion de la UTE en todo acto relacionado con la ejecucidén del contrato,
incluyendo la percepcion de los montos derivados del mismo.

En caso de resultar adjudicataria una UTE, debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento de este requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

[) Aspectos impositivos y previsionales

1.

Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades Andnimas, Sociedades

de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simples, Cooperativas, o
empresas unipersonales, deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente

(Resolucion General A.F.I.P. N° 1814/2005), o acreditar la solicitud del mismo.

. Para el resto de las Sociedades y oferentes organizados como empresas unipersonales,

ademas de la documentacion que se indica en el punto anterior, deberan adjuntar de

cada uno de los socios o del oferente unipersonal:

2.1 Si se trata de responsables inscriptos ante el IVA, constancia de inscripcion y tres
Ultimas presentaciones.

2.2 Constancia de inscripcion en el Impuesto a las Ganancias y Ultima Declaracion
Jurada vigente.

2.3 Constancia de pago de los tres Gltimos aportes jubilatorios.

Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas:

Cuando alguno de sus integrantes sea una de las sociedades indicadas en el punto

3.1.1k.1 o en el punto 3.1.1k.2, deberan aportar en cuanto a ella la misma

documentacion que se exige para ese caso

m) Referencias bancarias y comerciales.

3.1.2 Carpeta B: Requisitos para la evaluacion de la capacidad empresaria, técnica y

econdémico-financiera

i
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La carpeta B contendra en su interior la siguiente documentacion del Oferente

individual o de cada uno de los integrantes de una U.T.E. :

a) Para la evaluacion de la capacidad empresaria; declaracion jurada de némina de obras

publicas ejecutadas en los (ltimos cinco afios con recepcion definitiva, de las mismas
caracteristicas a la que se licita (obra de arquitectura nueva o refaccion), entendiéndose

por tales edificios publicos nacionales, provinciales o municipales, o barrios de vivienda,
con un area mayor a 300 m2 de superficie cubierta.

El Oferente debera informar para cada obra que declare:
Denominacion de la obra.

Localidad, provincia y pais donde se encuentra.

Comitente (incluyendo direccion y teléfono).

Fechas de iniciacion, de recepcion provisoria y de recepcion definitiva.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.

Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y refaccion.
Monto original del contrato y fecha del mismo.
Plazo de ejecucion contractual y real.

b) Para la evaluacion de la capacidad de produccion: declaracién jurada del monto de
facturacion mensual de los ultimos treinta y seis meses anteriores a la apertura de ofertas.
¢) Para la evaluacién de la capacidad técnica:

Nomina del personal permanente profesional, técnico y de apoyo que sera afectado a la
obra, indicando para los primeros titulo universitario y matricula.

Noémina de proveedores y subContratistas que prevé utilizar en la obra.

Némina de maquinas y equipos que se afectaran a la obra, indicando si es de su
propiedad.

d) Para la evaluacion de la capacidad econémico-financiera:

Balances de los dos ultimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Publico, cuya
firma debera ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o
Colegio que corresponda atento la Jurisdiccion de que se trate.

Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa,
deberan presentar una declaracion jurada patrimonial, certificada por Contador Publico y

Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o Colegio que corresponda atento la
Jurisdiccion de que se trate y, a efectos de determinar los resultados, las lltimas dos

Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias.
Planilla con el célculo de los indicadores economico-financieros-patrimoniales que se
detallan en el punto 5.2.c) correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el

21



Representante habilitado del proponente y certificada por Contador Publico, cuya firma
debera ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o Colegio
que corresponda atento la Jurisdiccion de qué se trate.

3.1.3 Carpeta C: Requisitos técnicos

a)

b)

La Carpeta C contendra en su interior la siguiente documentacién:
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
El Oferente debera presentar, en su propuesta, el Plan de Trabajos y la Curva de
Inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitacion,
de modo de ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y
tareas necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que
debera erogar el Comitente en consecuencia.
La adjudicacién de la licitacion no significa la aprobacién definitiva por el Comitente del
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de
su responsabilidad directa respecto a la correcta terminaciéon de la obra en el plazo
estipulado en la documentacién contractual.
Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario debera presentar un Plan de Trabajos y
una Curva de Inversiones actualizados, que deberan contar con el acuerdo del Comitente.

El Plan de Trabajos debera estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el
presupuesto oficial, realizado en funcion del plazo de ejecucion, y cumplira los siguientes
requisitos:

Inclusién de todos los items enunciados en el computo oficial.

Representacién grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de
ejecucion de cada item, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y
porcentuales a ejecutar en cada mes.

Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifiqgue el Plan de
Trabajos presentado

Curva de Inversiones parciales y acumuladas a certificar mensualmente, en porcentaje
del monto total de obra.

Computo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosado por item, con precio unitario y

parcial de cada item y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia,

seglin modelo planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del Anexo PL - 2. A los efectos
del |.V.A., el Comitente sera considerado consumidor final. EI Comitente se reserva el

derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en

los distintos items del presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de
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c)

inversion respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la
propuesta.

Discriminacion y calculo del Coeficiente Resumen, segun Planilla COEFICIENTE
RESUMEN del Anexo PL - 3.

Andlisis de precios de todos y cada uno de los items de la oferta segin PLANILLA DE
ANALISIS DE PRECIOS del Anexo PL - 4.

Listado de los equipos que utilizard para la ejecucion de la obra, conforme los
requerimientos minimos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la
presente Licitacion, sefialando cuales son de su propiedad, dénde se encuentran y cudles
preve disponer por alquiler o compra. En aquellos casos en que el Oferente comprometa
equipos que no sean de su propiedad a la fecha de adjudicacion y que éstos resulten de
fundamental necesidad para la concrecion de la obra en el plazo y forma previstos, el
Comitente podra exigir al Oferente, antes de la formalizacién del contrato, un comprobante
fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra. La informacién individual sobre
cada equipo contendra, como minimo, las siguientes especificaciones:

Equipo N°: (correlativo)

Tipo:

Marca:

Modelo:

Afio de fabricacion:

Cantidad de horas de uso:

Propietario del equipo:

Descripcion complementaria (si es necesaria):

3.1.4 Propuesta econémica

La propuesta econémica se presentara de acuerdo al modelo del formulario que

integra el presente pliego como Anexo PL - 5, en original y duplicado, debidamente completo,

firmado por el titular o apoderado del Oferente y con aclaracion de la rubrica correspondiente,

en sobre cerrado, con indicacién del N° de licitacién y el nombre del proponente, incluido a su

vez en el sobre cerrado indicado en el art. 3.1.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en numeros, se

estara al consignado en letras.
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3.2 Gravamenes

Estara exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas las contribuciones,
tasas e impuestos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales,
al igual que los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto licitatorio y que
graven tanto la instrumentacién del Contrato como cualquier otra actividad o hecho
imponible derivado del mismo y/o de su ejecucion, incluyendo tanto los que gravan
directamente los ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo el Comitente ninguna
obligacion fiscal al respecto, por lo que se considerar que tales gravamenes se hallan
incluidos en el precio de la Oferta.

Solo se reconoceran al Contratista las variaciones que puedan producirse en el
Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el
ambito de la Jurisdiccion y respecto de actividad objeto de la Licitacién. Este reconocimiento
se efectuara en la medida de la efectiva incidencia de las variaciones en el precio de los
trabajos contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de que la variacién
impositiva aludida precedentemente fuese de sentido negativo, el Comitente procedera a
detraer del referido precio la suma de dinero correspondiente a dicha modificacion tributaria.

3.3  Mantenimiento de las ofertas

El Oferente deberd mantener las ofertas por el plazo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares, bajo apercibimiento en caso contrario de perder la garantia de
mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.a). Este plazo se prorrogarad automaticamente por
periodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por escrito
al Comitente su voluntad en contrario hasta diez dias corridos antes del vencimiento de
alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un periodo en el que se
habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.

3.4. Inhabilitados para la presentacién
No podran concurrir como Oferentes individuales o formando parte de una U.T.E:
1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal, y
las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social.

2) Los quebrados mientras no obtengan su rehabilitacién.
3) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administracion Pablica Nacional, Provincial

o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los cinco afios anteriores a
la fecha de presentacion de oferta.
4) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.
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4, APERTURA DE LAS OFERTAS

4.1  Acto de apertura de las ofertas

En el lugar y en el dia y hora fijados en el llamado a Licitacion, ante los funcionarios
designados por la maxima autoridad de Educacion de la Jurisdiccién y los interesados que
concurran, se procedera a abrir en acto publico los sobres que contengan las Propuestas,
leyendo en voz alta el nimero de orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y las
respectivas Propuestas Econémicas, verificando si cada uno de ellos contiene las Carpetas
exigidas en el punto 3.1.

Terminada dicha lectura se procedera a labrar un acta, que sera firmada por los
funcionarios intervinientes y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma constara:

e Nomina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

¢ Importe de cada oferta.

* Monto y forma de constitucién de la garantia de oferta de cada oferta.

¢ Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada caso.

e Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el
acto.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado inhabil por
cualquier causa, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier
otro medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para la apertura de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya
abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentacion, y ain
cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo.

No podra desestimarse propuesta alguna en el acto de apertura.

4.2 Modificaciones y ampliacién de la informacidén

Una vez vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no se permitira introducir
modificaciones a las mismas, pero el Comitente, en caso de considerarlo necesario y sin
admitir la alteracion de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del principio de
igualdad, podra requerir en forma fehaciente a los Oferentes que en el plazo de cuarenta v
ocho horas acomparfien informacién complementaria, realicen aclaraciones o subsanen
defectos formales no esenciales, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de poder
desestimar la oferta y determinar la pérdida de |la garantia de mantenimiento de oferta.
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4.3 Inadmisibilidad de las ofertas

Sera causal de inadmisibilidad y consecuente rechazo automatico de la Oferta, sin
derecho a reclamo de ningun tipo por parte del Oferente:
a) la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del
Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.
b) la falta de cotizacion de cualquiera de los items indicados en la Planilla de Computo oficial.

c) la existencia en la oferta de raspaduras o enmiendas que no hayan sido debidamente
salvadas.

d) la ausencia de presentacion de la siguiente documentacion:
i. La Garantia de Oferta, conforme el punto 3.1.1.a)
ii. El certificado de capacidad de contratacion anual para licitar, conforme la exigencia del
punto 3.1.1..b)
iii. La propuesta econémica, segun lo estipulado en el punto 3.1.4.

El resto de la documentacion mencionada en los incisos del punto 3 podra ser
acompafiada dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificacién fehaciente de su
requerimiento por parte del Comitente. El incumplimiento de su presentacién producira
automaticamente la declaracion de inadmisibilidad de la oferta, pudiendo el Comitente
determinar también la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacién se desestimara la propuesta y
se dispondra la pérdida automatica de la garantia de oferta.

Queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna acerca

del analisis y evaluacion de las Ofertas hasta que se haya anunciado la preadjudicacién del
contrato.

4.4 Oferta Unica _ .

La presentacién de una sola oferta no sera causal de la anulacion automatica de la
licitacién.

En caso de retiro de ofertas, que determine la presencia de una sola oferta a pesar de
haber existido mas de un Oferente preseleccionado, se procedera de acuerdo con el parrafo
anterior,

4.5 Licitacién fracasada
El Comitente podra declarar fracasada la licitacion cuando, a su solo juicio, ninguna
de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los
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requerimientos y especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que
ha habido falta de competencia y/o colusién.
También podré rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la

adjudicacién de la obra, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Oferentes
afectados por esta accion.

4.6 Empate de ofertas

En caso de empate en el precio de dos o mas ofertas admisibles, el Comitente
notificara fehacientemente a las interesadas la designacién del lugar, fecha y hora en que se
procedera al desempate en acto publico, con las mismas formalidades que el acto de apertura
de ofertas

Cada empresa presentara su nueva oferta en un sobre cerrado, conforme las
previsiones del punto 3.1 del presente.

La falta de presentacion de una nueva oferta por parte de una empresa se
considerara como mantenimiento sin cambio de su oferta original.

En caso de nueva paridad, la preadjudicacion recaera en el Oferente de mayor
capacidad de contratacién anual.

5. ADJUDICACION DE LA LICITACION

5.1 Comisién de Preadjudicacion

La Comision de Preadjudicacion, en un plazo no mayor de siete dias contados desde
el dia siguiente a la fecha de apertura de las ofertas o desde la recepcion de la ultima
aclaracion y/o documentacion en los casos de los puntos 4.2, y 4.3., emitira el Dictamen de
Preadjudicacién, a cuyo fin podra, indistinta o simultaneamente, analizar la documentacion
presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, solo la de la oferta mas baja en el
orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a
evaluar las siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. La preadjudicacion
recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta economica, el
cumplimiento de los criterios de admisibilidad del punto 5.2, los antecedentes, y cualquier
otra informacién tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las
cifras correspondientes a cada integrante se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje

de participacion.
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5.2  Propuesta admisible

Se considerara propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del
presente Pliego, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los
documentos de la Licitacion, sin desviacion o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la

Comisién de Preadjudicacion, contenga las condiciones técnicas y econémicas para ejecutar
la obra.

Los requisitos minimos a cumplir son:

a) Para la capacidad empresaria:
Conforme la declaracion jurada del punto 3.1.2.a), haber ejecutado como minimo en
los ultimos cinco afios el equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto
licitado en obras de similares caracteristicas a las de la presente Licitacién. En caso
que la obra que se licita tenga un objeto mixto (obra nueva y refaccién), a los efectos
de este punto se la considerara integramente como de obra nueva, con una

superficie cubierta igual a la sumatoria de la superficie de obra nueva mas el 50% de
la superficie de refaccion.

m? ejecutados (tltimos 5 afios) / m? Proyecto > 2

b) Para la capacidad de produccion:
Conforme la declaracién jurada del punto 3.2.1.b), el promedio del periodo de doce
meses de mejor produccion en los ultimos treinta y seis meses debe ser mayor o igual
al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada.

Capacidad de Produccion 2 Monto Oferta / Plazo de Obra (meses)

c) Es condicién indispensable que la empresa oferente merezca como minimo la
calificacion de BUENO, tanto en el concepto general como en el de cada uno de sus
componentes, en el Certificado del Registro de Constructores de Obra Publica
presentado.

d) Para la capacidad de contratacion:

La capacidad de contratacion anual otorgada por el correspondiente Registro de
Constructores de Obra Publica debera ser mayor o igual a la capacidad de

contratacion minima que se expresa a continuacion:
e Para obras de plazo de ejecucion hasta 12 meses:

CCM = (MO/12) x (12-PE) + MO
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Para obras de plazo de ejecucion superior a 12 meses:
CCM = MO x 12/PE
Donde:

CCM = Capacidad de contratacion minima

MO = Monto de la oferta

PE = Plazo ejecucién (expresado en meses)

e) Para la capacidad econdmico-financiera:
Para evaluar y establecer la capacidad econémico-financiera de los Oferentes, se
consideraran los indices financieros y econémicos que se detallan a continuacion.

1. Liguidez: AC/PC=>0,8

2.  Solvencia: AlIP>15

3; Endeudamiento: PC/PN<0,75

4, Rentabilidad: U/PN=>0,siendo PN>0
5. Capacidad de trabajo: AC -PC>MO/PE
donde:

A = Activo

P = Pasivo

AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta

MO = Monto de la oferta

PE = Plazo de ejecucion (en meses)

Se considerara que los proponentes acreditan capacidad econdmico-financiera
suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez corriente, el resultado
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del analisis de los indices promedio de los dos Ultimos gjercicios cerrados arroja valores
admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes.

f) Para el precio de la oferta:

Se declararan inadmisibles todas las ofertas econdmicas que superen en mas de 10%
el Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentacion de las ofertas.

Para la actualizacién del Presupuesto Oficial, se considerara la variacion registrada
entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboracién del Presupuesto
Oficial, aplicando a tal efecto los indices que correspondan en la formula polinémica
determinada conforme el punto 2.5.

En caso de no estar publicados los indices del mes anterior al de la oferta en el
momento de la actualizacion, se tomaran los indices correspondientes a los dos meses
anteriores al de la apertura de las ofertas y al de elaboracién del Presupuesto Oficial.

5.3  Preadjudicacion

5.3.1 Dictamen

El Dictamen de la Comisién de Preadjudicaciéon aconsejara la preadjudicacion a la
oferta que considere mas conveniente, o el rechazo de todas ellas.

Se podré rechazar ofertas en las que se haya recargado indebidamente el precio de
los trabajos iniciales.

En caso que la preadjudicacion no recaiga en la oferta de menor precio, deberan
quedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo.

En los casos en que detectara algun error en la confeccién del proyecto técnico y/o el
presupuesto oficial que ameritara la admisibilidad de precios superiores en mas del 10% al
monto del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna cuestion que hiciera
recomendable proceder de tal forma, la Comisién de Preadjudicacion podra - fundadamente -
considerar admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese caso, producira la
preadjudicacion a la oferta admisible mas conveniente y solicitara la correspondiente NO
OBJECION a la Direccidon General de Infraestructura, otorgada la cual podra notificar el
dictamen a todos los Oferentes

5.3.2 Impugnaciones
Los proponentes, dentro del plazo de dos dias contados desde la fecha de
notificacién del Dictamen de Preadjudicacion, podran presentar por escrito los reclamos o
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impugnaciones que el mismo les merezca, con la debida fundamentacién en las normas que
son de aplicacién en la presente licitacion.

La Comisién de Preadjudicacion analizara las impugnaciones recibidas y, previo
dictamen del responsable legal de la U.C.P., ratificard o rectificara el Dictamen de
Preadjudicacion, elevandose los actuados a la Direccion General de Infraestructura
solicitando la correspondiente NO OBJECION en los términos del punto 5.5.1.b) del
presente.

Las eventuales impugnaciones se resolveran en el acto de adjudicacion o en el que
se declarare fracasada la licitacion, segun corresponda.

5.4  Adjudicacion

Dentro de los cinco dias de la recepcion del Dictamen de Preadjudicacion firﬁ‘ne, o de
la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura a la resolucién de una
impugnacion, la autoridad competente en Educacion de la Jurisdiccion procedera a dictar el
acto administrativo de adjudicacion si asi estimare corresponder.

Sera requisito para ser Adjudicatario de la obra tener actualizado el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP.

Junto con la notificacién de la adjudicacion, se notificara al Adjudicatario las
observaciones que el Comitente efectia a su propuesta de plan de trabajos y curva de
inversiones, a los efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato.

Efectuada la adjudicacion, el Comitente procedera a la devolucién de las garantias
de ofertas.

Podra adjudicarse aln cuando se haya presentado una sola propuesta.

El personal que determine el Comitente, previo a la adjudicacién, podra visitar las
oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su
propuesta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

5.5 Control de la Direccion General de Infraestructura

Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura es
condicién necesaria para la continuidad del tramite de que se trate.

Sin perjuicio de ello, la U.C.P. podra requerir opinién de la Direccién General de
Infraestructura en cualquier momento del procedimiento.

5.5.1 Control ex ante
La U.C.P. debera solicitar la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura
en los siguientes casos:
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a) Previo a la notificacion de la preadjudicacion:
i Al procedimiento aplicado para la actualizacién del presupuesto oficial.
ii.- A la preadjudicacion a una oferta que supere en mas del 10% el monto del
presupuesto oficial actualizado.
b) Previo a la adjudicacion:

i- A la resolucién de una impugnacion a la preadjudicacion.

Una vez recibida a satisfaccion la documentacién, la Direccion General de
Infraestructura informara en el plazo de cinco dias la NO OBJECION para la continuidad de la
contratacion, asi como la oportunidad en que dispondra de disponibilidad presupuestaria para
cubrir eventuales diferencias respecto del monto de contratacion originalmente comprometido.

Cuando a juicio de la Direccion General de Infraestructura no se cuente con elementos
satisfactorios para otorgar la NO OBJECION a lo actuado por la Jurisdiccion, aquélla
recomendara a la U.C.P. que evalle la siguiente oferta en orden de mérito o que declare
fracasado el proceso y dé inicio a uno nuevo.

En el caso que la Jurisdiccion no siga el criterio aconsejado por la Direccion General
de Infraestructura, esta procedera al desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados
por la Jurisdiccion seran repuestos por la misma.

5.5.2 Control ex post

Dentro de los diez dias de la firma del contrato, la U.C.P. elevara a la Direccién
General de Infraestructura copia del mismo y de toda la documentacién licitatoria que no
hubiere remitido con anterioridad.

Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser causal de nulidad del
mismo, o un apartamiento grave de la normativa de aplicacidén obligatoria por la Jurisdiccion,
la Direccion General de Infraestructura procedera al desfinanciamiento de la obra, y los
gastos devengados por la Jurisdiccién seran repuestos por la misma.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato

Dentro de los cinco dias de noftificada la adjudicacién, el Adjudicatario debera
presentar:

1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las
observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicacion, que se
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mantendran vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables,
conforme las previsiones del presente.
2. La Garantia de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del
presente.
3. Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de U.T.E. y su inscripcién en la
Inspeccion General de Justicia.
El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultara al
Comitente para revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta.
El Comitente observara el plan de trabajos cuando:
a) No fuera técnicamente conveniente.
b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.
Cuando mediaren observaciones, el Contratista debera presentar un nuevo plan de
acuerdo a ellas dentro de los cinco dias de notificado.
En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hara pasible de una multa
diaria equivalente al 1% del monto de la garantia de contrato hasta su aceptacion definitiva.
No se iniciara la obra sin aprobacién previa del plan de trabajos, la que deber
producirse por el Comitente en un plazo no mayor de cinco dias, en cuyo defecto quedara
consentido.

6.2  Garantia de cumplimiento del Contrato

Al momento de su firma, el Adjudicatario afianzara el cumplimiento del Contrato
mediante una garantia equivalente al 5% del monto contractual, en cualquiera de las formas
previstas por el punto 3.1.1 a) del presente pliego.

Las garantias no podran ser limitadas en el tiempo, y deberan mantener su vigencia
hasta que se haya aprobado la Recepcion Provisional, o se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tuviere el Contratista con
el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra él o
dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras
contratadas.

6.3 Revocacion de la Adjudicacion

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no
concurriere al acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el Comitente podra, sin

intimacién previa, revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta, sin que ello genere
derecho a reclamo de ningun tipo por el Adjudicatario.
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La U.C.P. comunicara dicha situacién a la Direccién General de Infraestructura
dentro de los cinco dias corridos de producida la revocacion. En esas circunstancias, la
U.C.P. podra preadjudicar la Licitacién a la oferta que hubiere resultado evaluada o se
evaltie como la segunda mas conveniente

6.4 Formalizacion del Contrato

El CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA (Anexo PL - 6), y la documentacién
que se detalla en el punto 6.1, seran suscriptos por la autoridad educativa competente de la
Jurisdiccion, o por quien ésta designe a través del acto administrativo correspondiente, y por
el Adjudicatario, dentro de los cinco dias de la fecha de notificacion de la Adjudicacion y en
el nimero de tres ejemplares.

Toda la documentacion integrante del Contrato debera ser firmada por el Adjudicatario
en el acto de suscribir el mismo.

En caso de corresponder, el sellado del Contrato estara a cargo del Adjudicatario.

Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregaré al Contratista, sin cargo, una
copia del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

6.5 Domicilios legales de las partes y notificaciones

El Contratista debera constituir domicilio especial en la ciudad especificada en el
Pliego de Condiciones Particulares y mantenerio durante toda la vigencia del contrato hasta
la Recepcion Definitiva.

Los cambios de domicilio de una de las partes deberan ser notificados por escrito a
la otra. Esta obligacién subsistird para el Contratista hasta la aprobacién de la Recepcion
Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
danos y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.

En la misma forma procedera el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio
de domicilio haya tomado estado publico en razdn de publicaciones o avisos periodisticos.

Toda notificacion debera ser hecha por escrito, y serd valida en el domicilio que
figure en el contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la otra
parte.

6.6 Documentacién contractual y su prelacion

En caso de divergencia en la documentacion contractual sobre aspectos
administrativo - legales, para la interpretacion y ejecucion del contrato se tomara el siguiente
orden de prelacion:
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El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
2. Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la
Licitacion que el Comitente hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de
la fecha de apertura, sea de oficio 0 a requerimiento de éstos.
Pliego de Condiciones Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

N

Planos de detalle de la Licitacién y/o de construccién aprobados por el Comitente, segln

corresponda.

7. Planos Generales de la Licitacién y/o de construccién aprobados por el Comitente,
segun corresponda.

8. Memoria descriptiva.

9. Planilla de coémputo 6 listado de items de la licitacion.

10. Propuesta econémica.

11. Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

12. Acto administrativo que perfeccioné la adjudicacion.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se

indica a continuacion:

a) El acta de iniciaciéon de los trabajos.

b) Las o6rdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion, y los libros mencionados
en el punto 7.3 del presente Pliego.

c) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la
gjecucion de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.

d) Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones ordenados y aprobados por
el Comitente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacién las especificaciones
técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas vy

observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos sobre lo

representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas
por el Comitente, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacién mencionada.
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6.7 Divergencias en la interpretacion de la documentacién contractual

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacién de la documentacion
contractual sera resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad
administrativa competente.

En ninguin caso el Contratista, basado en la situacién de divergencia o alegando que
existen otras divergencias no resueltas, podréd suspender por si los trabajos ni aun
parcialmente. Si lo hiciere, se hara pasible de una multa de 0,5 %. del monto contractual
actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspension.

6.8  Cesion del Contrato

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato por ningtn titulo, en todo o en
parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa
autorizacion del Comitente, quien podra denegarla sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista. En
caso contrario, el Comitente podra resolver el contrato, conforme la previsiéon y con los
efectos del punto 13.3.4 del presente.

Sin perjuicio de la facultad del parrafo anterior, el cesionario debera acreditar ante el
Comitente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en su momento al
cedente para |la adjudicacion de la licitacion y suscripcion del contrato.

Si el cedente hubiera obtenido financiaciéon bancaria o de otro tipo para la ejecucion
de la obra, debera acreditar su cancelacion.

No se autorizaran cesiones de contrato si el Contratista no hubiere ejecutado, al
momento de la cesion, al menos el 30% del total de la obra.

6.9 Acopio

El Contratista podra realizar el acopio de materiales no perecederos en cualquier
momento de la ejecucién de |la obra, siempre que los mismos figuren expresamente en el
listado de items como materiales a proveer, previa aprobacion por el Comitente de la
composicion del mismo y la organizacion del desacopio en funcién de la razonabilidad de los
rubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse en varias etapas.

El acopio no podra superar en ninguin caso el 30% del monto total del contrato, sera

abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado
de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente.

El acopio debera constituirse en obra, labrandose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera identificarse
fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser
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individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de depositario del
Contratista.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material
acopiado, las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
conservacién y seguridad del mismo. No se admitiran reclamos del Contratista por dafios o
deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecucion de la obra.

6.10 Vigencia del Contrato

El Contrato tendra vigencia a partir de su fecha de suscripcion por las partes y hasta
la verificacion de las condiciones previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el
mantenimiento de la vigencia de las garantias o hasta su eventual resolucion o rescision.

6.11 Responsabilidad por infracciones

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la
ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios e intereses en caso contrario.

6.12 Invariabilidad de los precios contractuales

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no
se hubiere establecido item o partida en el mismo, se consideraran incluidos entre los
gastos generales y prorrateados entre todos los precios contractuales. La Unica variacion de
precios que se admitird es la que resulte de la redeterminaciéon de precios derivada de la
aplicacion de la metodologia expresamente autorizada en el capitulo 2 del presente pliego.

6.13 Darios y perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista sera responsable por los darios y/o perjuicios que origine al Comitente
y/o a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a

las del Comitente destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Estado,
del Comitente o de terceros, provengan esos dafios de la ejecucion de los trabajos, de

maniobras del obrador, de la accidon de los elementos, o de causas eventuales.
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El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correra por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepciéon Definitiva de la obra, e
incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros
(personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicara al Comitente dentro de las
cuarenta y ocho horas de producidos, mediante una relacién circunstanciada de los hechos.

Ademas, dentro de los cinco dias subsiguientes presentara dos copias de la denuncia
formulada a la Compafia Aseguradora con la que hubiese contratado seguro de
responsabilidad civil sobre terceros.

6.14 Garantia de materiales y trabajo

El Contratista garantizara hasta la Recepcién Definitiva de la obra la buena calidad
de los trabajos y materiales, debiendo responder por los desperfectos, degradaciones y/o
averias que pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto caso fortuito y
fuerza mayor.

y INSPECCION DE LAS OBRAS

71 Inspeccion de los trabajos
La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién de
los trabajos y de la prestacién de los servicios contratados con el Contratista, estara a cargo
del personal que el Comitente designe al efecto y que constituira la Inspeccion de las obras.
El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona, o el Jefe de la
Inspeccion, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Comitente en las obras, ante quien debera reclamar el Contratista por las

indicaciones del personal auxiliar de la Inspeccion, asi como presentar pedidos o reclamos
de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.
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7.2  Atribuciones de la Inspeccién

La Inspeccién tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, dep6sitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico suministrara los informes que le requiera
la Inspeccion sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no respondan a lo
especificado en la documentacién contractual.

El Representante Técnico y su personal cumplirdn las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccién. La inobservancia de esta obligacion o de actos de cualquier
indole que perturben la marcha de las obras, haran pasible a quien los realice de su
inmediata expulsién del area de la obra.

La Inspeccion tendra facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el
punto 9.20 del presente Pliego.

Los representantes del Ministerio de Educacion de la Nacién vy los organismos de
control provinciales y/o nacionales, tendran las mismas atribuciones que la Inspeccion, en lo
gue respecta a acceso a la obra, depésitos y oficinas, y al pedido de informes.

7.3  Libros de uso obligatorio en obra
En la obra se llevaran los siguientes libros:

= Libro de Ordenes de Servicio
= Libro de Notas de Pedidos
= Libro Diario

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran de fapa dura y
foliados, por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros sera indicada por
la Inspeccién. La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del
Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de

folios que contiene.
Los libros deberan ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la

iniciacion de los trabajos.
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La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo y
con letra tipo imprenta. No deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni
adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra
“ANULADQ", tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el registro
correspondiente. Todos los libros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las
partes, inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

7.3.1 Libro de Ordenes de Servicio

En este libro, que permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion, se asentaran
cronologicamente las érdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al Contratista o
su Representante Técnico.

Sélo serd usado por la Inspeccion o por el personal del Comitente debidamente
habilitado para ello.

Extendida una Orden de Servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando a tal
efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspeccion

No se reconoceran otras ordenes o comunicaciones de la Inspeccién que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Ordenes de
Servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual debera cumplirse
la misma.

Se aplicara al Contratista una multa equivalente al 0,25%. del monto contractual por
cada ocasion en que se negare a notificarse de una orden de servicio.

El Acta de Medicion se asentara en este libro y se detallaran en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como
los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan gjecutando.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su

perfecta interpretacion, debiendo estar cada folio firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidaciéon de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este libro. Los folics originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acomparara a los certificados de obra.
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7.3.2 Libro de Notas de Pedido

Este libro sera llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él extendera
los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la
Inspeccion, quien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las copias.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante

Tecnico del Contratista que los efectuados con las formalidades correspondientes, por
medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

7.3.3 Libro Diario

Este Libro sera llevado por la Inspeccion y permanecerd en obra. Se habilitara
mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en el primer
folio, donde debera constar la identificacion de la obra, el numero de libro diario de que se
trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro, que refrendara la Inspeccién, se
haran constar diariamente los siguientes datos:

» Dia, mesy afio.

= Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi corresponda.
= Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.

= Ingreso o egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.

= Ensayo o pruebas realizadas.

= Presencia o ausencia del Representante Técnico

= Cualquier otro dato que se considere de interés.

7.4  Significacion y alcance de las Ordenes de Servicio

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones de contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

Se establece una multa del 1%o. del monto total del contrato actualizado por cada dia
de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su
notificacion.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los

términos del contrato, debera notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco dias
corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por Nota de Pedido ante la

Inspeccion, fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden
recibida. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. La Inspeccion debera dar
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respuesta a la objecion dentro de los diez dias corridos. En caso de silencio se considerara
ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder el Contratista a su inmediato
cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicacién de una multa del 1%. del monto total del
contrato actualizado por cada dia de atraso a partir del dia siguiente al término del plazo
previsto para la respuesta del Inspector. En igual forma debera proceder si la Inspeccion
reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentacion,
caducara su derecho al reclamo, aln cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al
pie de la Orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a
posteriores reclamos por ningln concepto, bajo apercibimiento de la aplicacion de la
correspondiente multa por incumplimiento.

Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio seréa resuelta, por
el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la orden, la misma debera ser cumplida por el
Contratista, aplicandose la multa prevista por el incumplimiento, sin perjuicio de su derecho a
seguir la via recursiva administrativa y/o judicial que corresponda.

El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiciere se hara
pasible de la aplicacién de una multa del 0,25%. del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion de los trabajos. No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio
mientras dure la aplicacion de multa por paralizacién de obras. Las paralizaciones de obras
producidas en estas circunstancias seran computadas a los efectos de la aplicacion del
punto 13.3. c) del presente pliego.

En todos los casos, los atrasos se computaran en dias corridos.

7.5 Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los
documentos del contrato (punto 6.2), y de los indicados en el punto 7.3, y de todo ajuste que
se realice al plan de trabajos, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.

8. EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

8.1 Representante Técnico del Contratista

El Contratista es responsable de la conduccién técnica de la obra y, salvo disposicion
en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia permanente de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad
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acorde con los trabajos a realizar y con habilitacion acordada por el Consejo Profesional
competente.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos, y representara al Contratista ante la Inspeccién,
debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.

El Contratista no podra discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccion.

Déjase establecido que la actuaciéon del Representante Técnico obliga también al
Contratista en las consecuencias econémicas y contractuales derivadas de la vinculacion
juridica con el Comitente.

A los efectos contractuales se entendera que, por su sola designacion, el
Representante Técnico esté autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, analisis de precio y en general toda presentacion de
caracter técnico, debera ser firmada por dicho Representante Técnico.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico,
podra hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de hasta un 0,1%o del monto
total de Contrato por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplicacién del punto 13.3 del
presente pliego en caso que las mismas sean reiteradas y prolongadas.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico
cuando causas justificadas de incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
El reemplazante debera cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo,
contar con la aceptacion expresa del Comitente, y deberd asumir sus funciones en el
término de cinco dias corridos contados desde la emisién de la orden de reemplazo.

8.2  Personal del Contratista

El Contratista sélo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la
medida necesaria para el estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los

trabajos y/o el dictado de clases, seguridad y disciplina en el establecimiento escolar.

La orden de la Inspeccién en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a
partir de esta situacion, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos




Estas 6rdenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucién debera acatarse
inmediatamente.

8.3 Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas las
erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su Oferta. Debera exhibir, cuando la
Inspeccion lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales seran
puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente.

8.4  Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a la legislacién vigente respecto de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicacién de multa conforme la
prevision del punto 14.5 del presente pliego.

En particular, debera cumplir con la siguiente normativa:

= Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. N° 22412)

= Decreto 351/79 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley N°19.587 (B.O. N° 24170)

= Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo (B.O. N° 28242)

= Decreto 911/96 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccién (B.O. N° 28457)

Sera responsabilidad del Contratista de la obra, como asi también de aquellos que
trabajen en caracter de SubContratistas total o parcialmente en la ejecucion de la misma,
presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de Obras, la siguiente documentacién:
= Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T), con una

duracion inicial que comprenda en su totalidad el plazo de obra.
= Programa Unico de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en
cumplimiento de la Resolucion S.R.T.N° 35/98.

= Programas de Seguridad de cada uno de los SubContratistas de la obra, ajustados al
programa unico y aprobados por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de la

Resolucion S.R.T.N°® 35/98.
= Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolucién S.R.T.N° 51/97.
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9. EJECUCION DE LA OBRA

9.1 Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcién final. Cualquier deficiencia o error
que constatara en el proyecto o en los planos, debera comunicario al funcionario
competente antes de iniciar el trabajo.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte, acarreo dentro y fuera de la
obra, fletes y colocacion en obra, de todos los materiales, como asi también de la mano de
obra y todo personal necesario para la realizacién correcta y completa de la obra contratada,
el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los
trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras,
el alejamiento y/o transporte del material sobrante de las remociones, excavaciones,
rellenos y cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallados en la documentacion
contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las
obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de
construir.

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podran indicar la
obligatoriedad de montaje de materiales o equipos provistos por terceros.

9.2 |Iniciacion de la obra

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra el proyecto ejecutivo para su aprobacion.

La falta de aprobacion del proyecto ejecutivo no suspende el plazo estipulado para la
iniciacion de los trabajos.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita

emanada del Comitente.
Los trabajos deberan iniciarse dentro de los quince dias corridos de formalizado el

contrato. A tal fin, el Contratista o su Representante Técnico y la Inspeccion de Obra
suscribiran la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de impedimentos o
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dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten la iniciacion de los trabajos en ese
plazo, el mismo se prorrogara hasta la desaparicién de aquélios.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en
el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de iniciacion
de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

9.3  Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares,
y comenzara a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

En caso de demora en la suscripcion del Acta de Inicio por culpa del Contratista, no
se tendra por prorrogado el plazo de obra por el nimero de dias correspondiente a aquélla,
sin perjuicio de la aplicacion de la multa prevista en el punto 14.2 del presente.

9.4  Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos materia del contrato dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prorrogas debidamente justificadas

y aceptadas por el Comitente.

A los efectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en consideracién,
especialmente, las siguientes causas:

a) La encomienda por el Comitente de ejecuciéon de trabajos imprevistos, siempre que
estos determinen un incremento del plazo total contractual.

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucioén de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.

c) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales sélo las que tengan causa directa
en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de licitacién, y los
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan
al Contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

d) Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la iniciacion de los trabajos para
conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida
el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse por Nota de Pedido dentro de los
diez dias corridos de la produccion o terminacion del hecho o causa que las motiva.
Transcurrido dicho plazo no seran tomadas en consideracion.
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El Contratista debera fundar las causales de prérroga, precisar su influencia sobre el
desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis
para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion
de las distintas causales que invoque.

El Comitente analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prérroga dentro
de un plazo de diez dias corridos a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud por
parte del Contratista. En caso de conformidad, si la prérroga analizada, individualmente o
acumulada a otras anteriores, excede el 15% (Quince por ciento) del plazo contractual de
obra original, debera solicitarse la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructura, la que debera expedirse en el término de cinco dias, que se contaran a partir
de la fecha en que el Organismo considere contar con todos los elementos de juicio
necesarios para fundar una decision.

Toda ampliacion de plazo sera resuelta con el correspondiente acto administrativo.

En caso que el Comitente no dicte resolucion dentro de los treinta dias de la
presentacion de la solicitud del Contratista, a partir de su vencimiento y hasta su dictado se
suspendera provisoriamente la aplicacion de las multas por demora que pudieran
corresponder.

En caso de requerirse la aplicacion de las multas suspendidas, las mismas se
liquidaran al valor que corresponda al momento de su imposicion.

9.5  Suspension del plazo de ejecucion de la obra

El Contratista podra solicitar la suspension de los trabajos por un tiempo determinado
por Nota de Pedido debidamente fundada, con una antelacion no menor a los cinco dias.

La Inspeccion tendra un plazo de cinco dias desde la recepcion de la Nota de Pedido
para responder a la solicitud, vencido el cual sin que medie objecion el Contratista podra
suspender los trabajos. En caso contrario, el Contratista no podra suspender los trabajos,
bajo apercibimiento de la aplicacion de una multa de 0,1%. del monto total actualizado del
contrato por cada dia de suspensién parcial o total de los trabajos.

Dispuesta la suspensioén, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada
hasta el momento en la parte que alcance la suspension, labrandose un acta con los
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en

construccién, y la nomina del personal que quedara a cargo de la obra,
La Jurisdiccion debera notificar la suspensién inmediatamente a la Direccion General

de Infraestructura, acompafando copia de la Orden de Servicio que la dispone.
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9.6 Seguros

Los seguros deberan ser contratados con empresas de primera linea con la
conformidad del Comitente, y deberan incluir al Contratista y al Comitente como
coasegurados., y mantener vigencia durante todo el plazo de la obra.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el caso
que el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias econémicas o financieras
sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra causa que pusiera
en duda la validez de la cobertura otorgada, sin que esto sea causal de pagos adicionales.

El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que por
cualquier concepto éste deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de
procesos por dafios y perjuicios, causados como consecuencia directa o indirecta de las obras
a ejecutar y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria del
Contratista y/o alguno de sus subContratistas o toda aquella persona que se encuentre a su
servicio, bajo su direccion, custodia o dependencia.

En caso de siniestro, se debera informar fehacientemente al Comitente dentro de las
veinticuatro horas de su ocurrencia.

Todos los comprobantes de pago de seguros se entregaran antes de cada certificacion
y/o cuando el Comitente lo requiera. Su incumplimiento autoriza al Comitente a retener
certificaciones y pagos pendientes.

Todas las poélizas de seguros o sus copias legalizadas seran entregadas al Comitente
antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién
de obra (haciéndose pasible de la aplicacién de la multa establecida en el punto 14.2), como
asi tampoco se abonara al Contratista ninglin importe en concepto de certificados, perdiendo
este el derecho a la percepcion de intereses por la demora, y sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi
como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

9.6.1. Seguros obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacién de los
siguientes seguros:
a) Afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, conforme lo establecido por las

leyes N° 19587 y 24557 y sus normas reglamentarias, cubriendo al personal de todo tipo y
categoria que utilice el Contratista en la ejecucién de los trabajos, asi como en las oficinas u

otras dependencias integradas a la obra.
b) Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, manteniendo al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
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dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
ocasionarse con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y las prestaciones de los
servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de esta obligacion a
cualquier SubContratista que, eventualmente, participe en la ejecucion de sus obligaciones
contractuales.

c) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.

d) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la
Inspeccion de obra debera ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes.
Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran en la
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser
entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos. E|
Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina del personal
que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. Seran por cuenta del Contratista los
mayores gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados
de ampliaciones de los plazos de ejecucion de los trabajos. Cuando el Comitente introduzca
cambios en su personal, el Contratista debera entregar las pélizas correspondientes a los
nuevos agentes incorporados a la Inspeccion dentro de los tres dias habiles administrativos
de la fecha en que se le notifique el cambio. El atraso en la entrega de las pélizas
correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dara lugar a la aplicacion de una multa
diaria equivalente a 0,1%. del monto total del contrato.

e) Otros que con tal caracter especifique el Pliego de Condiciones Particulares

9.7 Prestaciones para la Inspeccion

El Contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario,
para instalar las oficinas de la Inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan
en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las oficinas estaran dotadas de energia eléctrica, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y deberan ser mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccion, en

perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras, todas las veces que

ésta lo solicite.
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El Contratista brindara las mismas facilidades de trabajo a los representantes del
Ministerio de Educacién de la Nacion, para el gjercicio de sus tareas.

9.8 Insumos para la inspeccién

El Pliego de Condiciones Particulares podra indicar la obligatoriedad de la entrega de
ciertos insumos a la Inspeccion para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no
consumibles, se deberan reintegrar con la recepcion provisional de la obra.

9.9 Terraplenamiento y compactacion del terreno

La terminacion de niveles, tanto en desmontes como en rellenos y terraplenamientos,
debe ser pareja y lisa, con tolerancias en el area de las construcciones a realizar del orden
de +/- 1cm, y fuera de dichas areas de +/- 3 cm.

9.10 Replanteo de la obra

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos
del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

El replanteo sera controlado por la Inspeccién, pero en ninglin caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una
vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas luego de efectuado el replanteo,
y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los
gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal de la
Inspeccién que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciaciéon de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Contratista al Comitente con dos dias de anticipacion. El suministro de los elementos
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., estaran a cargo del
Contratista.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente la alineacién y niveles correspondientes.

9.11 Obrador
El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos,
depdsitos y demas construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos.




Todos los edificios provisionales seran mantenidos en perfectas condiciones de
conservacion e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de
conexion y consumo de alumbrado, asi como los de provision y distribucion de agua y
cloacas.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera, de ser necesario, las
especificaciones correspondientes a estas construcciones.

9.12 Carteles

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacion de la obra, que
respondera al modelo del Anexo PL - 7 / 7.1 del presente pliego, y otros carteles del tipo,
dimensiones y materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad
que éste establezca.

El costo de provision, transporte, colocacion y retiro, como asi también su
conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacion, en cercos, estructuras y edificios, de
elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

9.13 Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con
las reglamentaciones municipales en vigencia o en su defecto en la forma y extensiéon que
determine el Pliego de Condiciones Particulares o la Inspeccion de obra.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o
material aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las
puertas que se coloquen abriran al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la
Inspeccion, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten
para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la via publica, y sin perjuicio de las que pudiere aplicar la Administracién Municipal,
el Comitente podré aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia

de infraccién, asi como de disponer la realizacion de los trabajos que correspondieran con
cargo al Contratista.
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9.14 Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, a fin de prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera
establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro horas del
dia.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacién nocturna de aquellos sectores
de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste,
de los que indique la Inspeccion.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo no eximira al Contratista de
las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podra aplicar
multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia de infraccién que verifique la
Inspeccion, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9.15 Alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se
agregaran por la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la
zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la
continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el Gnico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las
disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion
Provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain
después de dicha recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los terminos del
Codigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podra aplicar
multas de hasta 0,1%o del monto total del contrato por cada dia de infraccion que verifique la
Inspeccién, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
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correspondieran con cargo al Contratista.

9.16 Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las
obras y en todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las
gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de
instalacién, tarifas, etc.

Fuera de los radios servidos por red publica, las obras de provision seran a cargo del
Contratista y su importe se considerara incluido dentro de los precios contractuales de las
partidas correspondientes. En estos casos deberd presentar muestras de agua a la

Inspeccion para su andlisis, el que se efectuara a cargo del Contratista.

9.17 Energia eléctrica para la construccién

Las gestiones ante quien corresponda de la conexion, instalacién y consumo de
energia eléctrica estaran a cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con
este rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener en servicio el
abastecimiento de energia eléctrica para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de
acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucién de energia eléctrica, el
Contratista debera contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el
alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia
eléctrica.

Aun en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los
equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisién de la misma, siendo de su
absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no
pudiendo aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo
contractual los cortes de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

9.18 Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas
El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Segln sea su naturaleza, se los tendra acondicionados en

forma que no sufran deterioros ni alteraciones.
Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,

deberan ser aprobados por la Inspeccién, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A
tal efecto y con la anticipaciéon suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las
muestras respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios.
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Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera
retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer
el retiro de los mismos y su depésito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.

Los gastos que demande la extraccién de las muestras, su transporte y los ensayos y
analisis, seran por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran incluidos en los
precios contractuales.

9.19 Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar metodos, materiales y enseres que, a juicio de
la Inspeccion, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren
inadecuados a juicio de la Inspeccién, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos
ylo enseres o que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccion sobre el particular no exime al Contratista de la

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo
rechazado y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligé,
todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

9.20 Vicios en los materiales y obras
Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspeccion

podra ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos

originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el
Comitente.
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Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacién fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de
los fondos retenidos.

La recepcién de los trabajos no dejara sin efecto el derecho del Comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, dafios o perjuicios que le produjera la demolicién y
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente
fraudes, ni libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cadigo Civil.

9.21 Obras ocultas

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
trabajos que deban quedar ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera a los
mismos, debe registrarse por medio de actas.

9.22 Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones ylo
demoliciones, segln lo indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
determine el Comitente. En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspeccion.

El Contratista notificaré inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor
cientifico, artistico, cultural o arqueolédgico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos
deberan ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a
seguir, previa consulta con las instituciones correspondientes.

9.23 Unién de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos
Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,

las siguientes tareas y provisiones:
a) La reconstrucciébn de todas las partes removidas y la reparacién de todos los

desperfectos que a consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en la parte

existente.

55




b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras contratadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, sera de la
calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes, seglin corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectaren paredes o medianeras existentes,
estara a cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que detalle el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucién de los apuntalamientos,
submuraciones, tabiques, efc., exigidos por los reglamentos municipales, asi como la
tramitacion y pago de los eventuales derechos de medianeria.

9.24 Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspeccién impondré términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera
cumplimiento a las érdenes recibidas se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta
0,1%c del monto total del contrato por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin
perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realizacion de los trabajos que
correspondieren con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas,
etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este
requisito no se considerara terminada la obra.

9.25 Equipo minimo para la ejecucién de la obra

Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el
Contratista debera mantener en la obra para la ejecucion de las distintas etapas de los
trabajos. Este equipo no podra ser retirado de la obra sin autorizacién de la Inspeccién.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entenders que el

citado equipo minimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta.
En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los

componentes de este equipo, el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%. del monto
total del contrato por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.
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La Inspeccién, a solicitud expresa del Contratista podra autorizar, por Orden de
Servicio extendida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del
equipo que no afecte la realizacion en término del plan de trabajos. Esta autorizacién no
sera motivo para la modificacion del plazo y ésta o su negativa sera puesta en conocimiento
dela U.C.P.

Otorgada la recepcién provisional o terminada una etapa definitiva de la obra, el
Contratista podra solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservacion,
debiendo expedirse el Comitente dentro de los diez dias de la fecha cierta de Ia

presentacion, a cuyo vencimiento sin decision expresa en contrario se considerara
concedida la peticién.

9.26 Interpretacién de documentos técnicos

El Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta
interpretacion de los planos, especificaciones y demas documentacién técnica para la
realizacion de la obra, y responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse
durante la ejecucién de la misma, hasta la recepcion definitiva.

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte en el
momento de preparar su oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también seran responsables de cualquier
defecto de construccion y de las consecuencias que puedan derivar de la realizacién de
trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores manifiestos, gue no se
denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccion antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el Contratista por todo dafio
0 perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus

funciones especificas.

9.27 Trabajos nocturnos y en dias domingo o festivos

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion,
salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar

suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucién de los trabajos. En
todos los casos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante

la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.
Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser
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autorizado por la Inspeccién. En todos los casos se considerara que todos estos gastos
estan incluidos en los precios unitarios contratados.

9.28 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los
hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentacion contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunicadas
al Contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los
demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los
gastos provocados por esta causa.

9.29 Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de
servicios publicos

Para las obras a construir en la via piblica, el Contratista deber4 efectuar, con la
adecuada antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte,
electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que
obstaculicen la realizacion de las obras, corriendo con todos los gastos de tramite y ejecucion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren producir por la demora del Contratista
en la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no
seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterrdaneas que quedasen al descubierto al practicar las
excavaciones deberan ser conservadas por el Contratista, quien sera el Gnico responsable de
los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago
de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberé adoptarse para cualquier otra instalacién o estructura que
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

9.30 Placa inaugural
En todas las obras el Contratista proveera y colocara una placa inaugural, conforme el
modelo del Anexo PL -8/ 8.1
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10.  ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

10.1 Alteraciones del Contrato

Toda obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que
respecta a materiales, como en cuanto a forma y plazos de ejecucion.

La ejecucion de cualquier trabajo o provisién imprevistos pero necesarios para la
conclusion de la obra de acuerdo a su fin no sera considerada alteracién de los términos del
contrato.

Solo sera considerada una alteracién de la condicion original del contrato:

a) la sustitucion, modificacion, agregacion o eliminacion de trabajos, materiales o
métodos constructivos, previstos o no en la documentacién licitatoria, por la sola
conveniencia del Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejor fin de la
obra y no signifique una variacién sustancial del objeto principal del contrato.

b) la resolucién de una dificultad material imprevista, excepcionalmente anormal y
razonablemente imprevisible.

Cuando fuere imprescindible una alteracion contractual se requerira, previo a la
orden de ejecucion de los trabajos o suscripcion de acuerdo al respecto, la aprobacion del
Comitente y la NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura. A tal fin, dentro de
los cinco dias desde que cuente con la descripcién técnica y la justipreciacion del alcance de
las modificaciones, la U.C.P. debera aprobar la alteracion si lo estimare corresponder, y
elevar todos los antecedentes a la Direccién General de Infraestructura, solicitando la NO
OBJECION pertinente. La Direccién General de Infraestructura podra solicitar a la U.C.P. los
informes y datos complementarios que considere necesarios para arribar a su decisién
respecto de las modificaciones contractuales propuestas.

Seran obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma
acumulativa, signifiquen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual
actualizado al momento de las mismas, abonandose, en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnizacién por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Las alteraciones del parrafo anterior seran dispuestas por acto administrativo del
Comitente, y comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio.

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o reducciones
de mas de un 20% del monto contractual actualizado al momento de las mismas, no seran
obligatorias para el Contratista, y su ejecucién estara sujeta al previo acuerdo de partes, que
se instrumentara mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al derecho a rescision del
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contrato que le otorga al Contratista el punto 13.4 de este pliego y a toda compensacién o
indemnizacién por cualquier causa originada en o derivada de la alteracion.

Cuando la alteracion se origine en una dificultad material imprevista para cuya
resolucion se requieran conocimientos o técnicas especiales que el Contratista exprese no
poseer, se procedera a la rescision del contrato en los términos del punto 13.5 del presente.

Toda alteracién de obra podra significar una suspensién o un reajuste del plazo
contractual, los que deben ser fijados con la conformidad del Contratista, y estar
expresamente indicados en el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo

En caso de disponerse la suspension de los trabajos, se procedera conforme el
Ultimo parrafo del punto 9.5.

En caso que la alteracién autorizada signifique un aumento en el precio contractual

de la obra, el Contratista debera integrar proporcionalmente la garantia de cumplimiento del
contrato.

10.2 Balance de economias y demasias

Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de las
alteraciones seran determinados mediante un balance de economias y demasias, debiendo
efectuar el Contratista un cémputo y presupuesto detallado con esa finalidad, sobre la base
de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los analisis
de precios de la oferta.

En el caso de item nuevo se determinara el precio a aplicar de acuerdo a los precios
contractuales cuando sea posible, y por analisis de precios en los demas casos.

Los precios seran los de plaza a la fecha de presentacién de las ofertas.

En caso que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara
de una alteracion obligatoria para el Contratista, los trabajos deberan ser igualmente
ejecutados por éste, a quien se le reconocera el costo real determinado por el Comitente
mas los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente
Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la via que corresponda.

10.3 Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de

los trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones.
Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacion del Comitente, el

Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en
base a la situacion que en ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el

plazo de ejecucion total,
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En caso de haberse otorgado prérroga del plazo contractual o autorizado trabajos
suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista debera
presentar un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva situacion
de la obra dentro de los cinco dias corridos de notificado de la prorroga o de la autorizacién.

La U.C.P. comunicara las modificaciones al Ministerio de Educacion de la Nacién
dentro de los cinco dias de aprobadas.

11. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

11.1  Normas de medicién

Para la medicion de los trabajos regiran las normas establecidas en la
documentacién contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolvera lo pertinente
dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

11.2 Medicién de la obra

Los medicién de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato sera realizada por la
Inspeccién el ultimo dia hébil administrativo de cada mes, con la asistencia del
Representante Técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos efectos, por Orden
de Servicio. La ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedira la medicion,
que se realizara de oficio por el Inspector, y determinara la improcedencia de reclamos
sobre el resultado de la misma. .

En caso de haberse autorizado la ejecucién de trabajos adicionales, su medicion y
certificacion se realizara por separado de los correspondientes a la obra basica.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Libro de Ordenes de Servicios
que lleva la Inspeccion.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad
con la medicién, se labraré un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera
junto con la medicién final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra formular ante el Comitente dentro de los
cinco dias corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho,
solicitando la revisién de la medicién impugnada. El Comitente debera resolver el reclamo

dentro de los diez dias del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se
entendera que el reclamo ha sido denegado.
Las mediciones parciales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al resultado

de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o




11.3 Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno Ia aprobacion de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
partes de la obra que quedarén ocultas. En caso contrario, debera atenerse a lo que
resuelva la Inspeccion.

La medicion en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Libro de Ordenes de Servicio, junto con los croquis necesarios para
su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente
los valores consignados en el Acta de Mediciones.

11.4 Medicion de trabajos imprevistos o modificaciones
Los trabajos y/o provisiones adicionales se mediran y certificaran en los meses de su
ejecucion por separado de los trabajos correspondientes a la obra basica contratada.

11.5 De los certificados

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado
que expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el Contratista.

El Contratista tendra a su cargo, conforme el modelo del Anexo PL - 9, la elaboracién
por triplicado de los formularios necesarios para la confeccion de los Certificados de Obra, de
Adicionales, y de Redeterminaciones de Precios. El costo de estos formularios se considerara
incluido dentro de los gastos generales de la obra.

El certificado aprobado por el Comitente no reviste el caracter de orden de pago, sino
de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos
gue han sido medidos por el Comitente.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicion de los trabajos ejecutados en ese lapso.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicion de certificados, estos seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que
aquél formulase al tomar conocimiento de ellos.

Cada certificado mensual estara integrado por la liquidacion de la obra autorizada,
resultante de la medicién a los precios de la Oferta, el total liquidado hasta ese momento, el
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descuento proporcional del desacopio en su caso, y todo aquello que disponga el Pliego de
Condiciones Particulares.

Los certificados mensuales constituiran documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, en la
certificacion siguiente o cuando se realice la liquidacion final de la obra.

El certificado se extendera con los valores obtenidos por la Inspeccién, adn en caso
de disconformidad del Contratista 0 su Representante Técnico en los términos del punto
11.2

Sin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se refiera a la medicién, el
Contratista podra presentar su reclamo ante el Comitente dentro de los cinco dias corridos
de la fecha de extension del certificado, solicitando la adecuacién a que se crea con derecho
. ElI Comitente debera resolver el reclamo dentro de los diez dias corridos de su
presentacion, interpretandose su silencio como denegacion.

Las observaciones que el Contratista efectie a las mediciones o a los certificados no
eximiran al Comitente de la obligacion de pago de los Ultimos hasta la suma certificada.

Solo sera valido para el cobro el ejemplar de certificado que se extienda en
formulario aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto.

Los Certificados de Obra se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso,
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente para que tal acto tenga
validez.

11.6 Fondo de Reparo

Del monto de los certificados se deducird el 5% para la constitucién del Fondo de
Reparo, que no devengara intereses y que se retendrd hasta la Recepcion Definitiva en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparo parcial o totalmente con una pdliza
de seguro de caucion.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
involucrada en el plazo de diez dias corridos, bajo apercibimiento de rescision del Contrato,

conforme el punto 13.1 del presente.

11.7 Pago de los certificados
La U.C.P. remitira a la Direccién General de Infraestructura el certificado aprobado,
acompafiado del Acta y de la Foja de Medicién correspondiente, junto con el respaldo
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fotografico del avance de la obra certificado. Dicha documentacién, que debera asimismo
acompafiarse de la factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo que
acredite el cobro del certificado anterior, serd revisada por la Direccién General de
Infraestructura, que informara dentro de los diez dias de recibida la NO OBJECION al pago.
Excepto que procedimientos administrativos locales de aplicacion obligatoria lo impidan, la
U.C.P. efectivizara el pago dentro de los diez dias de recibir la NO OBJECION al Certificado,
efectuando las retenciones conforme a la normativa fiscal vigente, respondiendo en caso
contrario por las demoras incurridas.

11.8 Retencién sobre la obra
El Contratista no podra ejercer derecho de retencion sobre la obra.

12.  RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1 Pruebas para la Recepcién Provisional

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccion,
antes de recibirlas provisionalmente se procedera a efectuar las pruebas que establece el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Las pruebas seran a cargo exclusivo del Contratista, e incluiran las hidraulicas y
eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra
ejecutada y los datos garantizados por el Contratista en su Oferta.

Durante las pruebas para la Recepcion Provisional también se verificara la
concordancia entre la operacion real de las obras e instalaciones y la que figura descripta en
el Manual de Operacion y Mantenimiento que debera entregar el Contratista antes de esta
recepcion. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le seran
comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo no
mayor de treinta dias corridos, de modo de permitir el uso del Manual corregido por parte del
personal del Comitente durante el periodo de garantia.

Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se labrara al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener resultados
satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la neutralizacion de plazo que establece
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el punto 12.5.

12.2 Manual de Operacion y Mantenimiento

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto de la fecha prevista
para las pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la
Inspeccién un Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo
contenido minimo sera fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

En caso de silencio de ese pliego, se entendera que el contenido del Manual de
Operaciéon y Mantenimiento sera definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera
asegurar con claridad la informacion suficiente que permita guiar paso a paso la operacion
de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como
brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de
los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar,
los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada
uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

No se efectuard la Recepcion Provisional de las obras hasta tanto el Contratista no
haya entregado el Manual de Operacién y Mantenimiento conforme a lo establecido en este
punto.

12.3 Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto a la fecha prevista para
las pruebas requeridas para la Recepcion Provisional, el Contratista presentara a la
Inspeccion dos copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra
ejecutada.

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal
del Comitente que participe o supervise la operacion de las obras durante ese plazo, a los
efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

La documentacién conforme a obra estara integrada por planos y memorias
descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por
el Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc.).

Los planos conforme a obra se dibujaran en poliéster, protegiéndose sus bordes con

ribeteado. Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal. Asimismo, se
entregara en el correspondiente soporte magnético. Copia de la documentaciéon en soporte

digital sera enviada por la U.C.P. a la Direccién General de Infraestructura.
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Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de
conductos y estructuras, asi como la ubicacién, plantas, elevaciones y cortes de las obras
civiles y de todas las instalaciones electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de
hormigébn armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de
interconexion eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la informacién gréfica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en
cantidad ni en grado de detalle con los planos de la Licitacién, sino que se trata de
documentacion con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de
lo construido.

No se devolveran el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entregado la
documentacién conforme a obra, aln cuando se hubiere cumplido el plazo de garantia de
las obras y no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos.

12.4 Recepcién Provisional

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién cuando se encuentre
terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de
Operacion y Mantenimiento indicado en el punto 12.2.

La Recepcion Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los
vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

La Recepcién Provisional podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el
primer caso el Comitente efectuara la Recepciéon Provisional dentro de los treinta dias
corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o
solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el
plazo de garantia, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra
desde la fecha de la solicitud de recepcion que efectuara el Contratista, que a todos los
efectos se reputara como la de terminacion de los trabajos.

Se labrara Acta de Recepcion Provisional, dejando constancia de las fallas por

corregir, el plazo otorgado para su ejecucion, y la fecha inicial del plazo de garantia.
En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el

uso normal de la obra.
Si una vez solicitada la recepciéon por el Contratista, se verificare en la inspeccion
final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la
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documentacion de obra o en el manual, la Inspeccién suspendera esa recepcion y ordenara
los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuard computandose el periodo de
ejecucion, neutralizandose el intervalo entre la fecha de notificacién por parte de la
Inspeccion de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepcion Provisional y la fecha de
notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo
necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos
ordenados, la Inspeccion fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere
cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra optar por recibir de
manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si, o con
intervencion de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de
Recepcién Provisional, el Comitente la labrara por si y ante si dejando constancia de la
actitud asumida por el Contratista.

Si la Recepcion Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por
requerir el Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite
dicha recepcién.

La habilitacién total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dara derecho
al Contratista a reclamar la Recepcion Provisional de la misma. En caso de habilitacion
parcial se entendera que el derecho a la recepcion provisional se refiere exclusivamente a la
parte de la obra habilitada.

El Contratista no tendra derecho a reclamar redeterminacion de precios durante el
plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepcién provisional de la obra y la de la
efectiva recepcion provisional de la misma.

Una vez otorgada la Recepcién Provisional de la obra, el Contratista tendra derecho
a solicitar la devolucion de la Garantia de Ejecucion de Contrato.

12.5 Recepciones parciales

Se efectuara una unica Recepcién Provisional de las obras, ain cuando para su
ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
considere conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente

decida acordarlas con el Contratista.
Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada que

puedan librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como asi
también cuando se produzca una paralizaciéon de obra por mas de noventa dias por causas
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En caso de efectuarse Recepciones Provisionales parciales, una vez cumplido el

plazo de garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales
definitivas.

12.6 Recepcion Provisional automatica por inaccion del comitente

Transcurrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la Inspeccion se expida sobre
la solicitud de Recepcion Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente
para que se expida en el término de los siguientes treinta dias corridos.

Vencido este Ultimo plazo se producira la Recepcion Provisional automatica por
inaccion del Comitente, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la
de la primera solicitud de recepcioén provisional.

12.7 Plazo de conservacion

El plazo de conservacion sera el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares y
comenzara a correr a partir de |la fecha de terminacion de los trabajos consignada en el Acta
de Recepcién Provisional.

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aguellos vicios
ocultos que se detectaren, asi como de la conservacion y reparacion de las obras, salvo los
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra el
personal y los equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacién sin observaciones determinara la
Recepcién Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los puntos 12.2
y 12.3.

En caso de Recepciones Provisionales parciales el Contratista sera responsable de
la conservacion y reparacién, durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra que
cuenten con Recepcién Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas parciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion del
Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepcién Provisional, los desperfectos
ocurridos durante dicho periodo, o las observaciones a la documentacion conforme a obra o
al Manual de Operacién y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias contratando
los trabajos con terceros o realizandolos por administracion, con cargo al Fondo de Reparo
del Confrato.
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12.8 Recepcion Definitiva de la obra

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares se podra realizar la Recepcion Definitiva de las obras, que se hara con las
mismas formalidades que la Recepcién Provisional.

Para efectivizarla, la Inspeccién verificara el buen estado y correcto funcionamiento
de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios
ocultos, y que se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a obra y la
totalidad de los Manuales de Operacion y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo
conveniente la Inspeccion, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrar
el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin,
parcial o totalmente las establecidas para la Recepcion Provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccion intimara al Contratista para que
en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los
trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes
gue esto insuma al Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia
de las partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble
del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el "Acta de Recepcion Definitiva”, que sera labrada
en presencia de un representante de la Unidad Coordinadora Provincial y la Contratista o su
representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias
otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades
contractuales, con excepcion de las prescriptas en el articulo 1646 del Codigo Civil. A tal fin,
el plazo de diez afios que establece la norma comenzara a regir desde la fecha de
Recepcién Definitiva.

12.9 Liquidacion final de la obra
Una vez establecida la procedencia de la Recepcién Definitiva y antes de liberar los

fondos retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.
Esta liquidacién final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra

total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores
u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
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Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados
por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion
final se incluiran todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en
forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la
vinculacién contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente, adquirira el caracter de
liquidacion definitiva por la ejecucién de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el
mismo dentro del plazo fijado para los certificados mensuales. En tal caso, se requerira la
NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura. A tal fin, la U.C.P. debera elevar
a su consideracion, en el plazo de cinco dias desde que se cuente con la descripcion técnica
y la justipreciacion de la liquidacion final, toda la informacién necesaria. La Direccidn
General de Infraestructura podra solicitar a la U.C.P. los informes y datos complementarios
que considere pertinentes para arribar a su decisién respecto de la liquidacion propuesta.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su
pago en el término de diez dias corridos. Vencido ese término se procedera a afectar en
primer lugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro
de la garantia de Contrato por la via legal que corresponda. La U.C.P. informara a la
Direccién General de Infraestructura en este caso, y de manera conjunta definiran la
aplicacion de ese saldo al mismo edificio escolar o a otro destino.

12.10 Devolucién del Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que
surja de la liquidacion final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparo.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccion, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando a

terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparo a devolver los gastos en que
incurriera para su resolucién, sin que ello de lugar a ulteriores reclamos por parte del
Contratista.

Matias sentino
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13.  RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO

13.1  Notificaciones reciprocas

El Contrato podra resolverse o rescindirse por las partes por las causas y en orden a
las disposiciones contenidas en los puntos 13.2 a 13.5 del presente pliego, y
analdgicamente por las causas establecidas en la legislacion civil de fondo.

Las causas de resolucion que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista,
se le notificaran fehacientemente a éste. En igual forma procedera el Contratista cuando a
su entender las causas fueran imputables al Comitente.

En cualquiera de los casos previstos, con caracter previo al dictado del acto
administrativo que disponga la resolucion o rescisién del contrato, y a fin de mantener su
financiamiento, la U.C.P. debera solicitar la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructura. En caso que se practiquen liquidaciones a favor del Contratista como
producto de la resolucién o rescisién contractual, previo al pago de las mismas la U.C.P.
debera contar con la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura.

13.2 Resolucion por incapacidad del Contratista

En caso de quiebra, liquidacién civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad
sobreviniente, muerte o ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedara
resuelto el Contrato, excepto que, dentro del término de treinta dias corridos de producirse
alguno de los supuestos, los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan
continuar la obra, por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacién en las mismas
condiciones estipuladas en el contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente debera reunir
iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento de la
contratacion original.

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato
quedara resuelto de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podra admitirlo o rechazarlo, sin
que en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Comitente debera decidir la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta dias de su formulacion y comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuacién de la obra debera formularse por escrito,
acreditandose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los

terceros que puedan ser propuestos para la continuacién, quienes deberan suscribir también
la presentacion, la que debera incluir la constitucion de la nueva garantia en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la anterior.
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Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordar4 una ampliacion de plazo

para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho

generador hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la de aceptacion de la propuesta,
si no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto, la resolucién del contrato sera dispuesta por acto

administrativo y notificada fehacientemente a los sucesores o representantes del Contratista
en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a)

b)

c)
d)

g)

Toma de posesién inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcién Definitiva de Ia parte de obra ejecutada
procedera una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia.

Devolucion de los fondos retenidos, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se
evidencien defectos originados en vicios ocultos.

Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

Certificacion, a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes en la
obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir,
previa conformidad de los sucesores o representantes.

Arriendo o adquisicién de los equipos, herramientas, utiles y demas elementos
necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista original y que el
Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
representantes.

El Comitente podra optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la
obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del
contrato.

13.3 Resolucion por causa del Contratista

1)

2)

3)

El Comitente tendra derecho a resolver el contrato en los siguientes casos:
Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el plazo fijlado en la
documentacion contractual para la iniciacién de la obra.

Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra sea inferior en un 40% o
mas al previsto en el plan de trabajos aprobado
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4) Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, sin la autorizacion previa y
expresa del Comitente.

5) Cuando el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relacion
con el personal afectado a la obra en mas de dos ocasiones.

6) Cuando el Contratista se exceda en el plazo establecido para la reposicién del Fondo de
Reparo o en la integracion de la garantia de cumplimiento del contrato.

7) Cuando el monto acumulado actualizado a la fecha de resolucion de las multas
aplicadas al Contratista por cualquier causa supere el 10% del monto actualizado del
contrato.

8) Cuando el Contratista, sin causa justificada, abandonare o interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho dias corridos en mas de tres ocasiones, o por un periodo Unico
mayor de treinta dias corridos.

En los casos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimara previamente al
Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de
diez dias corridos proceda a regularizar la situacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato por su culpa.

En todos los casos la resolucion sera dispuesta por acto administrativo y notificada al
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada
procedera una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia.

b) EI Contratista respondera por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de la obra o la ejecucion de ésta por
administracion, y los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la resolucion.

c) Previo inventario, arriendo o adquisicién de los materiales, equipos, herramientas, utiles
y demas elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que
el Comitente podra utilizar.

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no
emplear en la continuacion de la obra.

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y ¢) quedaran retenidos a la resulta
de la liquidacion final, que se practicara una vez evaluados econdémicamente los

perjuicios del inciso b), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por el Comitente
a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.
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f) Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescisién serdn tomados para la
liquidacioén final.

g) El Contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato.

Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que
correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescision.

13.4 Resolucidén por causa del Comitente

El Contratista tendra derecho a solicitar la resolucién del contrato en los siguientes
casos;

1) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la
emision de la orden de iniciacion de la obra o la realizacion del replanteo.

2) Cuando las alteraciones o modificaciones contractuales, contempladas en el punto 10.1
de este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.

3) Cuando por causas imputables al Comitente se suspenda la ejecucién de la obra por un
periodo continuo de mas de noventa dias.

4) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de
Trabajos, en mas de un 50% durante mas de ciento veinte dias como consecuencia de
la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentacion,
elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.

En los casos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimara previamente al
Comitente para que en el término de treinta dias normalice la situacion.

En el caso del inciso 2), o vencido el plazo en los demas casos sin que se haya
normalizado la situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la resolucion
del contrato por su culpa.

El Comitente debera pronunciarse dentro del término de treinta dias a contar desde
la solicitud. Vencido este plazo sin pronunciamiento expreso se entenderd denegada la
resolucién y el Contratista podra ejercer las acciones que correspondan segln sea la
personeria del primero.

Los efectos de esta resolucion seran:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada
procedera una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia. Cuando por la indole de la obra o por razones de
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b)

d)

e)

evidente conveniencia el Comitente lo estime oportuno, podra anticiparse la recepcion
definitiva.

Certificacion final de los trabajos recibidos.

Devolucion o cancelacién del Fondo de Reparo, en la medida que no resulte afectado,
una vez concretada la Recepcion Definitiva.

Certificacion de los materiales existentes, en viaje o en elaboracién destinados a la obra
y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.

El Comitente podra comprar, a su valor actualizado neto de amortizaciones, los equipos,
herramientas, instalaciones, Utiles y demas elementos que el Contratista demuestre
haber adquirido especificamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la
misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos.

Indemnizacién al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la
resolucion, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcién
Provisional de la obra.

13.5 Rescision por mutuo acuerdo

Las partes podran acordar la rescision del Contrato cuando razones de fuerza mayor

o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.

a)

b)

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:
Toma de posesion de la obra por el Comitente, Recepcion Provisional de la misma en el
estado en que se encuentre, y posterior Recepcion Definitiva, pasado el plazo de
garantia.
Devolucién del Fondo de Reparo una vez operada la Recepcién Definitiva, siempre que
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.
Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.
Certificacion de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al
cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del
Contratista.
Arriendo o adquisicidbn de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos
destinados a la obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere
conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.

No sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni

dafio emergente como consecuencia de la rescision.
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13.6 Toma de posesion de la obra

Cuando se produzca la resolucion por las causales estipuladas en los puntos 13.2 y
13.3, diligenciada la notificacion de la resolucion o simultaneamente con ese acto, el
Comitente dispondra la paralizacion de los trabajos tomando posesién de la obra, equipos y
materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el
inventario correspondiente. El Comitente podra disponer de los materiales perecederos con
cargo de reintegro al crédito del Contratista.

Previa notificacion al Contratista para que se presente al acto, debera practicarse
una medicion de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de
recepcion provisional, dejandose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por
mala ejecucion u otros motivos, los que podran ser demolidos con cargo al Contratista.

En caso de ausencia injustificada del Contratista, se dard por valida la medicién
realizada por la Inspeccion. Se procedera a la recepcion definitiva cuando ello corresponda.

13.7 Inventario y avallio

Todo inventario de cantidad y estado de materiales, equipos, Utiles y bienes, se
realizara a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El
Comitente citara fehacientemente para ello al Contratista y si éste o su representante no
concurrieran, el primero lo podra realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia
del acta que se labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes o unilateralmente por el Comitente. En
este supuesto el Contratista podra recusar la valuacion e interponer las acciones legales
pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no
obstaculizaran su uso por parte del Comitente.

Los materiales certificados en calidad de acopio serdn inventariados e
inspeccionados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de
parte de los mismos o si no estuvieren en las debidas condiciones, el Comitente intimara al
Contratista para que efectivice su reposicion en el plazo de dos dias corridos.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacién el Comitente podra deducir
los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero y del Fondo de Reparo, en ese
orden, y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como
depositario de los materiales acopiados.

13.8 Liquidacion de los trabajos
Dispuesta la resolucion del contrato, o acordada su rescisiéon, el Comitente practicara
la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al
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contrato, y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o
implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente seran retirados de la obra
por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella sefiale, el que no serd menor de
quince dias corridos siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el Comitente hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquel.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
gue le sefale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta del
primero.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avallo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a
cuenta. Ese crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los trabajos, para responder
por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolucion del
Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resoluciéon provogue al Comitente, el Contratista debera
abonar el saldo que resulte por ese concepto.

14. MULTAS

14.1 Generalidades

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego se impondran
multas por las causas especificadas en los puntos siguientes.

A los efectos de su célculo, debe interpretarse como monto contractual el precio de las
obras contratadas o, en su caso, el surgido de la ultima redeterminacién conforme al régimen
de redeterminaciones de precios previsto.

Es de estricta aplicacion la prevision del punto 13.3.7).

La Direccion General de Infraestructura no aprobara el pago de ningun certificado que

no descuente de su monto el importe de una multa aplicada o que deberia haberse aplicado,
excepto que su causal se haya configurado con menos de quince dias de antelacion a la fecha

del certificado.
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14.2 Mora en la iniciacién de los trabajos

Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, el Comitente debera aplicar una multa de 1%. del monto total del Contrato por
cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias
correspondientes a aquélla. Sélo se incluiran en el cémputo del plazo del Contrato las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

14.3 Mora en la ejecucién de los trabajos

Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucién de la obra sea inferior en un 20%
0 mas al previsto en el plan de trabajos aprobado, se debera aplicar al Contratista una multa
de 1%o del monto total del Contrato por cada dia de demora en regularizar la situacion.

Esta multa solo es aplicable hasta la fecha contractual de terminacién de los trabajos,
incluyendo las eventuales prérrogas que se hubieren concedido.

14.4 Mora en la terminacién de los trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo
contractual, el Comitente debera aplicar una multa conforme las siguientes formulas:
a) por atrasos de hasta treinta dias:
M=C *d /1000
b) por atrasos superiores a treinta dias:
M=[003+(d-30)/5P]C

donde:

M = monto total de la multa

d = dias corridos de atraso

C = monto total actualizado del contrato

P = plazo de ejecucidn de la obra en dias corridos. A tal fin, 1 mes = 30 dias

La multa comenzara a devengarse desde el dia siguiente al de la fecha prevista de
terminacion de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se hubieren concedido,

y se calculara y aplicara en cada certificado posterior a esa fecha por el periodo
comprendido en el mismo.
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14.5 Paralizacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el
Comitente debera aplicar una multa equivalente al 1%o. del monto total del Contrato por cada
dia de paralizacion.

En su caso, esta multa se acumulara con la prevista en el punto 14.3, hasta la fecha

contractual de terminacion de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se
hubieren concedido.

14.6 Faltas e infracciones

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas Pliegos o
a las drdenes escritas de la Inspeccién, se hara pasible de la imposicion de multas que
podran variar desde 0,1%o0 hasta 0,5%. del monto del contrato, segun la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio del Comitente, y siempre que no se trate de casos
explicitamente contemplados en otros puntos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el
cese de la infracciédn.

14.7 Procedimiento para la aplicacion de multas

En todos los casos, la constitucion en mora es automatica, por el solo transcurso del
tiempo, sin necesidad de intimacién previa.

Las multas de cualquier tipo seran aplicadas por el Comitente por acto administrativo,
a requerimiento de la Inspeccion.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente del Contratista o bien
deducido de créditos, garantias y fondos retenidos que éste posea. En este ultimo caso la
deduccion o afectacion se hara en el siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista deba cobrar
después de su aplicacion, aunque el correspondiente acto administrativo no esté firme.

2. Afectacion del Fondo de Reparo en el importe de la multa, el que debera ser repuesto
por el Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente bajo apercibimiento de
resolucién del contrato conforme el punto 13.3.6)

3. Afectaciéon de la garantia de contrato en el monto de la multa. Esta garantia debe ser

completada por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente bajo
apercibimiento de resolucion del contrato conforme el punto 13.3.6)

La afectacién del Fondo de Reparo y de la garantia del contrato significara la
transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depésito en efectivo, o
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la venta de los titulos depositados, o la ejecucion de las fianzas o poélizas de seguro hasta la
concurrencia con dicho monto.
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ANEXO PL -1

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR

El que suscribe ................... v BINLL o cncsia sy en nombre y representacion de la
EMPreSa ...ooovvvvviiianriianennns , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo
requerido en el punto 3.1.1 e) del Pliego de Condiciones Generales, se ha hecho presente
en el terreno y/o construccién donde se desarrollara la obra motivo de la Licitacién, habiendo
adquirido asi conocimiento pleno de las condiciones en que se recibiran los mismos y se
realizaran los trabajos, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacion de la carga,
napa fredtica y subterranea, obstaculos sobre nivel y subterraneos, condiciones climaticas
zonales tales como lluvias y vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de
suelo, y todos otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su
duracién.

..............................................................................

Matias "‘.'I" senting
Je! i"'l
MUNICIFREID
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ANEXO PL -2

COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO|ITEM |  DESIGNACION DE LAS OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
Unidad | Cantidad | Precio unit. | Precio item | "'oci DE INCIDENCIA

Mamposteria exterior de ladrillos comunes
de 30 cm. de espesor

m3

6.84 150.15

1,027.03

Mamposteria interior de ladrillos comunes
de 15 cm. de espesor

m3

16.04 152.58

2,447.38

Tabiques de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20
cm.

m2

42.53 14,03

596.70

Xxxx.
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Costo- $
Costo
Gtos.
L Financ. $
S1| Subtotal $
Gastos
c. grales. s
D.| Beneficio $
S2| Subtotal $
E.| Impuestos 5
PRECIO kﬁ
TOTAL:

(% sobre el valor de A)
(A +B)
(% sobre el valor de S1)

(% sobre el valaor de §1)
(81+C+D))
(% sobre el valor de S2)
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ANEXO PL - 3

COEFICIENTE RESUMEN - CR

CONCEPTO SIGLA CALCULO VALOR
COSTO NETO C.N. 1,0000
GASTOS FINANCIEROS GF. w% de C.N.

SUBTOTAL S1 S1=C.N. +GF.

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS GG . E| x% de S1

BENEFICIO B y% de S1

SUBTOTAL S2 S2=81+G.G.EI|.+B

IMPUESTOS: ILV.A. e |.B

z% de S2

COEFICIENTE RESUMEN

C.R.=82+|
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ANEXO PL -4

ANALISIS DE PRECIOS

1. (EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30 X 30 CM)

UNIDAD: M2
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
Unitario Por Unidad Parcial

Arena fina m3 - 9.15 - 0.0 0.0

Cal aérea hidratada

en polvo Bolsa 25 kg 3.71 0.05 0.19
Cemento portland Bolsa 50 kg 5.80 0.01 0.06
Pastina Bolsa 1 kg 1.45 0.20 0.29
Mosaico granitico

tipo "Chiampo" 30x30 m2 16.50 1.10 18.15
Lustrado a plomo de

piso granitico m2 5.90 1.00 5.90

o

Oficial albadil

5.50 ! 0.06
Oficial colocador Hora 6.00 1.05 6.30
Ayudante Hora 5.00 0.81 4.05

Repuestos y repara-

Ciones 0.00 1.00 0.00
Amortizaciones 0.00 1.00 0.00
Intereses 0.00 1.00 0.00

2. PLANILLA TIPO

UNIDAD:
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
PARCIAL POR UNIDAD PARCIAL
A = Materiales
B - Mano de obra
C — Equipos

NOTA: Los valores correspondientes al flete seran considerados
dentro del precio de los materiales (COSTO - COSTO).
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ANEXOPL -5

MODELO DE FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

(Este modelo contiene los datos minimos que debe contener el FORMULARIO DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, pero no implica la obligatoriedad de su formato)

........................ v e del..de 20,
Sefiores:
Licitacion Publica N® ..................
Obra:
.................... , D.NJLL N° ............., en nombre y representacion de (Nombre de la
empresa), con domicilio legal constituido en ..., de la ciudad
(o L T ,.de la Provincia de ...........ccccovvveenenn. , se presenta después de

estudiar cuidadosamente los documentos del llamado y de recoger en el sitio en que se
ejecutaran los trabajos las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan
influir sobre la determinacién de los precios, no quedandole duda alguna respecto a la
interpretacion de los documentos técnicos y legales de la licitacion y demas condiciones,
proponiendo ejecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la licitacion, por

un monto de Pesos .....ccccceevviiiiiiiiienennns (B osessermmmsininias ) dentro del plazo de ..................
— ) dias corridos.
El plazo de mantenimiento de la oferta esde ..........c.ococee (oo ) dias.
Atentamente.
Firma del Proponente Firma del Representante Técnico

A htobtse
Matias Leif liliiing
H H ll”:lf‘l-
Ny
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ANEXOPL -6

CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA

(Para ser aplicado en Licitacion Publica)

Entre ellla Sia. ......wcacasamssssgsss , Documento Nacional de Identidad N°
........................ , en nombre y representacion de la UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL
del Organismo de conduccion del sistema educativo de la provincia de.................. (o de la
Ciudad de Buenos Aires), con domicilio en ................... , en adelante EL COMITENTE, por
una parte, y el Sr. ....cooovieeeennnn. ..., con Documento Nacional de Identidad N°................... ,en
su caracter de .............. la empresa ............... , con domicilio legal en
................................... , en adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene en
celebrar el presente Contrato de locacién de obra, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: El presente contrato se celebra en el marco de las acciones previstas en el
Instructivo para la ejecuciéon de obras, aprobado por Resolucion N°......... del Ministerio de
Educacion de la Nacion.
SEGUNDA: EI COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra objeto

de la Licitacion Publica N° .......... , que le fuera adjudicada por ......... N seemas de fecha ..

en el inmueble ubicado en ........... , de acuerdo a los términos, clausulas, condiciones,
aclaraciones y caracteristicas y especificaciones técnicas establecidos en la documentacién
licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad, y en
la que acompafa a la oferta adjudicada.-------

TERCERA: Los frabajos enunciados en la clausula segunda se ejecutaran bajo el sistema
de Ajuste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las
obligaciones emergentes del contrato.
CUARTA; EI COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y correcta

ejecucion de la obra de la clausula segunda, la suma de $x000xx (pesos ........ ), en un todo

de acuerdo con las clausulas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.
QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecucion de los trabajos dentro de

los quince (15) dias corridos a partir de |la fecha de la firma del presente Contrato, término

en el cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos con la

Unidad Coordinadora Provincial .
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SEXTA: EI CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la clausula

segunda en un plazo no mayor a ................. dias corridos, a contar desde el dia inmediato
posterior al de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

SEPTIMA: EI CONTRATISTA respondera por la correcta realizacién de la obra y por vicios
y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecucién y conservacion de la misma
hasta la Recepcion Definitiva. Con posterioridad a la Recepcién Definitiva, el
CONTRATISTA responderéa por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran
ser advertidos al tiempo de la misma, atin cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la
ruina de la obra, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el

representante técnico.
OCTAVA: EI CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pélizas de Seguros
contratadas segun los requerimientos de los Pliegos de la Licitacién en ocasion de la
suscripcion del acta de inicio prevista en la clausula Cuarta,——---—--——---===-

NOVENA: EI CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente
Contrato, en la parte que le corresponda, conforme a la legislacién vigente en la provincia /
ciudad de Buenos Aires.---

DECIMA: El COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de cualquier
indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros, que puedan originarse en la
ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve para
Su ejecucion.
UNDECIMA: EI CONTRATISTA presenta en este acto (efectivo, Péliza de Seguro de
Caucion, etc.) que cubre el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato a efectos de
garantizar el cumplimiento del mismo, siendo recibido de conformidad por la Unidad
Coordinadora Provincial.

DUODECIMA: Son parte integrante del presente contrato los documentos que se indican a
continuacion:

a) La............. N° ... que adjudica la contratacion.

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, de la Licitacion Publica N° ........

c) La oferta presentada por el adjudicatario y aprobada por el COMITENTE

d) El plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

e) Las comunicaciones emitidas por las partes conforme a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales (constituido por 6rdenes de servicio y notas de pedido)
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f) Los planos generales y de detalle que el COMITENTE entregue al contratista y los que
confeccionara el contratista durante la ejecucion de los trabajos, siempre que los mismos
estén debidamente aprobados y firmados por el inspector de obras y el representante
técnico del contratista.

g) Las actas de medicion, las planillas de avance de obra y certificados.

h) Todo otro documento gréfico y/o escrito, los reglamentos técnicos y las normas para la
construccion de edificios que establezca el presente pliego y/o que legalmente
corresponda agregar a la documentacién contractual.

i) Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e
instrucciones escritas emitidas durante la ejecucion de los trabajos se consideran
asimismo incorporados al contrato, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado
en el pliego de Bases y Condiciones o que, sin estar aqui expresamente enunciado,
haga al objeto del presente contrato.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican
precedentemente, y declaran que cualquier cuestion derivada de la interpretacion o
ejecucion del presente contrato sera sometida a la jurisdiccion de los Juzgados Ordinarios
de la Provincia de ............ /en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires (segln corresponda), renunciando las partes a cualquier otro fuero o
jurisdiccién que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, enlaciudad de..........c.oooovnn.... , Provinciade ............oovevveeenn. ,alos ......... dias del
Mesde ...coooovvveeveiieeannnn, de 20
Matias L entino
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ANEXOPL -7

CARTEL DE OBRA

(Material soporte chapa, o lona para impresiones digitales)

(1) (2)

Canstruccion Edificlo
Escuela N°

"Nombre de la Esc."

Licitacion N°
2,00 m.

Monto contrato $

Plazo de ejecucion 00 meses
Fecha de inicio 00.00.0000 (dia.mes,ano)

Contratista Nombre de la empresa

Representante técnico Nombre completo

-— T 3,00 m.
(3) 4

REFERENCIAS:

(1X2) Marcas del Ministerio de Educacién, y de Presidencia, segin anexo “Pautas para la aplicacién de
marcas”.

(3) Escudo/Marca de la Provincia o del Municipio segln corresponda, acorde al anexo “Pautas para la
aplicacién de marcas”

(4) Completar segtin corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora Municipal).

Qe |‘l t
U
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ANEXOPL 7 -1

CARTEL DE OBRA

(Material soporte listones de madera)

(1 (2)

Construccién Edificio

Escuela N°

"Nombre de la Esc."

Licitacién N

Monto contrato S

Plazo de ejecucion 00 meses
Fecha de inicio 00.00.0000 (dia.mes.ano)
Contratista Nembre de la empresa

_Representante técnico

. [ 3,00m. >
@3) Q]

REFERENCIAS:

(1)(2) Marcas del Ministerio de Educacién, y de Presidencia, seglin anexo “Pautas para la aplicacion de
marcas”.

(3) Escudo/Marca de la Provincia o del Municipio segln corresponda, acorde al anexo “Pautas para la
aplicacién de marcas”

(4) Completar segun corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora Municipal).

A .
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ANEXO PL -7.2

PAUTAS PARA LA APLICACION DE MARCAS EN AVISOS DE LLAMADO A
LICITACION Y CARTELES DE OBRA

Se aplicaran tres marcas:
¢ Marca ME (Ministerio de Educacion de la Nacion)
e Marca/eslogan de Presidencia: “Argentina, un pais con buena gente”
e Marca Provincial
APLICACION DE LA MARCA ME
Ubicacion
La Marca ME debera ubicarse siempre en el margen superior izquierdo respetando el area
de resguardo.

Area de resquardo

Para resguardar la Marca ME y evitar posibles interferencias con otros elementos graficos
se determind un area de proteccién en torno a la misma que debera respetarse en todos las
aplicaciones. Se establecidé un espacio de 1 médulo determinado por la palabra Nacion, a
cada uno de los lados de la Marca ME.

|
Ministeriq de Nacééri;
 Educacion |

¥ Presidencia de la Nacion I
=

1
|

i
|
|
i
|

LIoIoe|

1 médulo = Nacion

Tamario:

Los otros logos no deberan percibirse de mayor tamafio y/o importancia que la Marca ME.
Color:

De ser posible se utilizara la versién citocromia.

En caso de utilizar la version monocroma se aplicara en negro al 100%.

APLICACION DE LA MARCA/ESLOGAN “Argentina, un pais con buena gente”

Ubicacion:

La Marca/eslogan “Argentina, un pais con buena gente” debera ubicarse siempre en el
margen superior derecho alineado con la base de la Marca ME.

Tamaiio:

No debera percibirse de mayor tamario y/o importancia que la Marca ME.
Color:

Se aplicara en la misma versién cromatica que la Marca ME.

APLICACION DE LA MARCA PROVINCIAL
Ubicacion:
La Marca Provincial debera ubicarse siempre centrada en el margen inferior.
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Tamario:

Las Marcas Provinciales en ningun caso deberan percibirse de igual o mayor tamafio y/o
importancia que la Marca ME.

Color:
Se aplicara en la misma versién cromatica que la Marca ME.

Nota: El nombre del Programa llevara como tipografia una variante bold y un cuerpo mayor
al texto principal del aviso.
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ANEXOPL -8

PLACA DE INAUGURACION
(Ministerio de Educacion de la Nacion)

(1) (2)

Educacior
ucacion
Presidencia de la Nacién | ARGENTINA

UN PAIS CON BUENA GENTE

ESCUELA N° 4 GRAL. MANUEL BELGRANO

HUMAHUACA - Prov. JUJUY

330 mm.
i
q Presidente de la Nacién Gobernador de la Provincia de Jujuy
Dra. Cristina Fernandez de Kirchner Nombre del Gobernador
k Ministro de Educacién de la Nacién Ministro de Educacién
| Prof. Alberto Sileoni Nombre del Ministro
’ .
L 450 mm. ®
(3)
REFERENCIAS:
(1)(2) Marcas del Ministerio de Educacién, y de Presidencia, segin anexo “Pautas para la aplicacion de
marcas’.
(3) Escudo/Marca de la Provincia o del Municipio segun corresponda, acorde al anexo “Pautas para la

aplicacion de marcas”
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ANEXOPL -9

Provincia:

Unidad Coordinadora Provincial

OBRA:

MONTO DEL CONTRATO:
LICITACION PUBLICA Ne

E

RESA CONTRATISTA

FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE FINALIZACION:

PLAZO DE OBRA:

Fecha de medicion:

MONTO TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL. PRESENTE CERTFICADO $ 96.420,02

Rubro |Descripcién de las obras | Forcentaje Total \CANTIDAD % Acumulada IMPORTE
e incidencia tem Anterior | Fresente | Acumulado de obra Antarior Fresente Acumulado
1 Trabajos preparatorios 2,25% $85.07646| 57,95%| 3538% 93,33% 2,10%| $49.301,81 $30,100,05| $79.401,86
2 Movimiento de suelos 562%| $212,85947| 100,00% 100,00% 6,62%| $212.85947 0,00| §212.858 47
3 Hormigén armado 6,50%| $246.217 22 595%| 23.81% 29,76% 193%| $14649,92| $58.62432| $73.27424
4 Capa aisladora 0,68% $ 2565217 30,00% 30,00% 0,20% $7.69565 $ 7.685,65
5 |Albafileria 10,97%| $415617,01 0 o] $0,00
6 |Revoques 2,20% $ 86.660,69 0 0 §0,00
7 Revestimientos 1,98% $75.023,31 0 Q $0.00
8 |FAsos y contrapisos 13,92% 0 Q § 0,00
g Cubiertas 19,96% [#] o] $0,00
10  |Cielorrasos 2,10% 0 0 $ 0,00
11 |Carpinteria 13,00% 0 0 $0,00
TOTAL DE OBRA 100%| §1.759.210,40, 9.86%| $276.811,20| $373.231,23

FONDO DEREPARO | s 4821,00](1)

IMPORTE TOTAL NETO DEL PRESENTE CERTFICA DO DE OBRA

IMPORTE NETO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS

IMPORTE NETO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MA S PRESENTE CERTIFICADO

MULTAS $0.00

(1) Cuando el Fondo de Reparo se reemplace por una péliza de seguro de caucion, el imparte indicado no debear restarse del monto total certfficado

APROBADO: Fecha (..../....\....

Representante Técnico/Coniratista

(firma y sello)

Supervisor de Obra UCP
(firma y sello)
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Tesorero UCP
(firma y sello)

Coordinader LICP

(firme y sello)
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ANEXO PL -10

ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

B [8°GI888 88 .vlnmrienimmansspsssnn 3 8 08 wiriinstemsnensssonsasns dias del mes de
...................... de 200.., se retinen en representacion de ..............c...ccccocoevevvcvveereennn..., SU
HRUIAE .ocovccovvvismsnmnisissnng DINL NP s i mmmss CON-domicilio 8n (Calle, N°, Piso,
Oficina, Localidad, Provincia) en adelante “EL COMITENTE”, por una parte, y
....................................................................... , DNI'N® .........coevvvvnnen. €N representacion de
la firMa c.ovnnmmmasesas , con domicilio en (Calle, N°, Piso, Oficina, Localidad,
Provincia) por la otra parte, en su caracter de contratista de la Obra
Rk s e T A S b ", segln contrato aprobado por Resolucion N°
.................. del ... del ., en adelante ‘LA
CONTRATISTA".

ANTECEDENTES

Que la empresa ..........ccooeeiiiiiiiiiiiiieninn, se ha presentado alegando que se han

producido variaciones en los precios contractuales, documentando las mismas.

Que, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige en la
presente contratacion, resulta de aplicacion la “Metodologia para la Redeterminacion de
Precios de Obras en Contratos Financiados por el Banco Internacional de Reconstruccién y
Fomento” aprobada por la Resolucion Conjunta del Ministerio de Economia y la Secretaria
de Obras Publicas de la Presidencia de la Nacién N° 272/2003 y 175/2003.

Que, atento la solicitud de la CONTRATISTA, y habiendo adquirido los costos de los
factores principales que componen los precios de la obra un valor que refleja una variacion
promedio de esos precios superior en un diez por ciento (10%) a los del contrato en el
periodo comprendido entre los meses de ............... A8 200000 Vs vsnspassusi de 20
corresponde efectuar la primera Redeterminacion de Precios del contrato.

Por ello se conviene:

PRIMERO: La CONTRATISTA y el COMITENTE, por aplicacion del régimen establecido por

la Resolucién Conjunta del Ministerio de Economia y la Secretaria de Obras Pblicas de la
Presidencia de la Nacién N° 272/2003 y 175/2003, aceptan:

a) Los precios redeterminados a valores del ......... de .......... de 20......, que constan en la

Planilla Resumen del Anexo | de la presente.
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SEGUNDO: La CONTRATISTA renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, a la fecha de la presente.

TERCERO: La CONTRATISTA se compromete a cumplir el plan de trabajos y curva de
inversion correspondiente a la obra faltante de ejecucion, conforme los Anexos Il y IIl de la
presente.

CUARTO: El pago de los certificados que incluyan la Redeterminacion de Precios solo sera
liberado luego que la CONTRATISTA presente, en reemplazo de la anterior y a satisfaccion del
COMITENTE, una garantia de contrato por el monto total del contrato actualizado.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.
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